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Z napredkom gradbeništva dobivamo uporabniki nove tehnologije gradnje in nove gradbene 
materiale. Novosti na gradbenem tržišču  lahko novega investitorja kaj hitro postavijo v 
zadrego. Z željo po sodobnem projektiranju  in poenostavitvi izbire konstrukcijskih sklopov 
sem v diplomski nalogi preučil različne možnosti projektiranja in izvedbe dvoetažne 
enostanovanjske hiše. Enako  arhitekturno zasnovo sem konstrukcijsko zasnoval s tremi 
različnimi konstrukcijskimi sistemi; na betonsko hišo z opečnimi polnili, eksoskeletno in na 
endoskeletno leseno hišo. Za navedene alternativne izvedbe objekta sem analiziral stroškovni 
vidik izvedbe del ter zanje izdelal ponudbene predračune za posamezni primer. 
V začetnem delu diplomske naloge sem predstavil izhodišča oblikovanja cen gradbenega dela 
ter na kratko povzel značilne faze projektiranja.  
V nadaljevanju sem za obravnave alternative izdelal ponudbene predračune ter jih analiziral s 
finančenga ter kakovostnega vidika, ki upošteva še druge vidike gradnje, kot so kvaliteta 
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With the progress of building construction, every year we obtain new building technology and 
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was an exoskeleton wooden house, while the third was an andoskeleton wooden house. In all 
three cases, I emphasized the economic aspects of the project by estimating the cost for each 
construction. 
In the initial part of my thesis I reviewed the main concepts in pricing building work,  
described the typical phases involved in construction, and introduced basic formula for 
dimensioning structural elements. 
Next, I applied the reviewed concepts to design and price a two-storey dwelling house using 
three different structural assemblies. 
Finally I compared the structures from a technical and financial perspective. 
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Z napredovanjem  tehnike in gradbene tehnologije so na razpolago vse bolj napredni  
konstrukcijski  materiali in nove tehnologije gradnje, na tržišču pa lahko izbiramo med paleto 
različnih konstrukcij iz različnih materialov. Na področju enostanovanjskih objektov  
prevladujeta v Sloveniji dva konstrukcijska sistema, klasična opečna in lesena montažna 
gradnja. 
Večino enostanovanjskih novogradenj v Sloveniji predstavlja klasična opečna hiša (več kot 
50%) (Kilar, 2004), narejena iz opečnih zidov z betonskimi vertikalnimi vezmi in betonske 
plošče. Taka gradnja se je v preteklosti razširila zaradi trajnosti konstrukcije ter relativno 
velike toplotne akumulativnosti. 
Zadnja leta smo v Sloveniji priča povečanemu številu gradenj montažnih hiš (Kuzman, 2008), 
število lesenih  montažnih novogradenj pa je nasproti številu v severozahodnih evropskih 
državah še zmeraj skromno. Po pričevanju izvajalcev gradenj lesenih montažnih hiš na 
Slovenskem se na leto v Sloveniji zgradi manj kot 380 primerov (Kitek Kuzman, 2008), kar 
znaša 12,2 % vseh novogradenj (Statistični urad RS, 2008, število enostanovanjskih 
novogradenj - 3110). 
Montažna gradnja se vrši v dveh korakih: predhodno v delavnici izdelamo elemente, ki so 
nato montirani v objekt na gradbišču. S tem se količina dela na gradbišču zmanjša, kar skrajša 
fazo gradnje ter omogoči  množično izdelavo elementov, cena elementov stavbe a  posledično 
zniža.   
Še pred nekaj leti so bile montažne hiše skromno oblikovane in so imele manjšo trajnost od 
ostalih klasičnih konstrukcij (Gradim, 2014). Danes s pomočjo novih materialov temu ni več 
tako. Sama trajnost je lahko primerljiva s klasično gradnjo, nosilnost materialov pa nudi večjo 
svobodo pri oblikovanju in omogoča detajle, ki jim opečna konstrukcija ni kos.  
Obe vrsti konstrukcij združuje velika poraba materiala in veliko ročnega dela, kar je 
značilnost gradbeništva in gradbene proizvodnje. Loči pa ju različen pristop dimenzioniranja, 
predvsem zaradi fizikalno-gradbenih lastnosti, občutljivosti do okolja in načina grajenja.   
V diplomskem delu želimo zato oceniti lastnosti obeh načinov gradnje še s stroškovnega 
vidika.  Da lahko takšno primerjavo izvedemo, moramo zagotoviti, da so rešitve posameznih 
konstrukcij v skladu s pravilniki, tako na področju statične presoje, kakor tudi pri določevanju 
energetske učinkovitosti stavbe. Upoštevati je torej potrebno veljavne relevantne pravilnike,  
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(Evrokod standarde SIST EN in pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah Ur. List RS št. 
52/2010) pri primerjavi sistemov pa moramo upoštevati enaka izhodišča.  
 
Določanje skupne ponudbene cene objekta predstavlja za ponudnika gradbenih del 
(potencialnega izvajalca) enega večjih izzivov, saj predstavlja ponudbena cena ključni 
parameter, na podlagi katerega naročnik izbere izvajalca.  Z vidika ponudnika (izvajalca) je 
ponudbena cena torej  element, na katerem sloni uspešnost ponudbe. Ponudnik mora v okviru 
priprave ponudbe dobro oceniti izvedbene stroške in poznati cene svojih del. Na ramenih 
kalkulanta, ki pripravlja osnove za ponudbo, sloni torej odgovorno in zahtevno delo, ki 
zahteva poznavanje tako operativnega dela, kakor tudi določanja ponudbenih cen za 
posamezne postavke, ki ga izvede komercialna služba gradbenega podjetja. 
 
1.1 Namen in cilji diplomskega dela 
 
Namen diplomskega dela je predstavitev postopka določanja ponudbenih cen za izbrani  
gradbeni objekt in primerjava cen med različnimi nosilnimi sistemi, s katerimi lahko objekt 
izvedemo. Prikazati želim gradbena in obrtniška dela, ki so potrebna za izdelavo tipske 
enostanovanjske stavbe in kakšne so potrebne količine in cene za izdelavo. Posredno želim 
ugotoviti, kakšna nosilna konstrukcija je trenutno najbolj ugodna in v čem so njene prednosti. 
Določiti želim, koliko stane odstranitev starega in postavitev novega objekta in kakšne 
možnosti ponujajo projektanti investitorjem pri odločanju o gradnji. Pri tem obravnavam 
stanovanjski objekt, ki leži na polotoku Seča. 
 
1.2 Predmet in zgradba diplomskega dela 
 
Naročnik se pogosto sprašuje, kakšno vrsto nosilne konstrukcije naj izbere, da bo gradnja 
stroškovno kar najbolj učinkovita. V diplomskem delu bom določil ponudbeno ceno za tri 
različne vrste nosilne konstrukcije stanovanjskega objekta, pri čemer sta arhitekturna zasnova 
in tloris v vseh primerih enaki. Nosilna konstrukcija bo v prvem  primeru armiranobetonska z 
opečnimi polnili, v drugem bo lesena endoskeletna in v zadnjem primeru lesena eksoskeletna 
gradnja.  
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Diploma je razdeljena na teoretični in računski del. V teoretičnem delu bom predstavil potek 
gradnje ter vse štiri standardne faze, predstavil bom postopek dimenzioniranja nosilnih 
elementov,  pripravo popisa del ter nato izdelavo ponudbenega predračuna. Sledi priprava 
opisov vrst del za posamezno konstrukcijo in določanje njihovih cen s pomočjo gradbenih 
norm in trenutnih razmer na trgu. Popisi bodo sledili zaporedju gradnje in bodo razvrščeni v 
posamezne vrste del (zemeljska dela, pripravljalna dela, zidarska dela, slikopleskarska 
dela…). Sledil bo še računski del, v katerem bom najprej predstavil projektno konstrukcijo, 
dimenzioniral detajle posameznih konstrukcij in predstavil ponudbene predračune 
posameznih hiš. 
Na koncu diplome, v analizi in zaključkih, bom predstavil rezultate primerjav konstrukcij in 
dognanja na izbranem primeru. 
 
2. PROJEKTIRANJE GRADBENEGA OBJEKTA 
 
2.1 Predstavitev faz gradbenega projekta 
 
Graditev gradbenega objekta poteka v štirih fazah, ki potekajo od začetka do konca gradnje. 
To so faza koncipiranja, faza konstruiranja, faza priprave in faza izvedbe. Faze gradbenega 
projekta izvajamo skladno z ustreznim delom gradbene dokumentacije, ki se imenuje 
gradbeni elaborat. Ta je sestavljen iz investicijske, tehnične in pravne dokumentacije. V 
nadaljevanju bom bolj podrobno opisal vsako izmed štirih faz načrtovanja gradbenega objekta 




Faza koncipiranja se začne s prvim srečanjem investitorja in projektanta, na katerem investitor 
seznani projektanta z namenom gradnje. Po ogledu obstoječe situacije na terenu in pogovoru z 
investitorjem projektant preuči želje investitorja in omejitve okolice. 
V tej fazi projektant investitorju predstavi različne predinvesticijske dokumente, med katerimi 
so predhodne študije o okoliščinah gradnje, investicijski program in kasneje še idejni načrt. 
Vsi trije dokumenti so za investitorja izjemno pomembni, saj mu podajo prve informacije o 
upravičenosti in ekonomičnosti gradnje.  
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Predhodne študije podrobno preučujejo tehnološko plat projekta. To so pogoji gradnje, 
geološke in geomehanske analize. Investicijski program preučuje različne idejno gradbene 
rešitve, smotrnost tehnološkega procesa pri upoštevanju energetskih in surovinskih virov, 
prometnih urbanističnih osnov ter delovne sile. Podrobno preučujejo tudi ekonomsko plat z  
rentabilnostjo gradnje. 
Po odobritvi zasnove s strani investitorja prične projektant izdelovati  idejni načrt, ki služi kot 
začetna faza projektiranja pred izdelavo glavnega projekta. Glavna vloga idejnega projekta je 
podati dovolj jasno sliko o višini potrebnih finančnih sredstev, kar omogoči investitorju, da 
jih v danem trenutku zagotovi dovolj. Idejni projekti stanovanjskih in poslovnih stavb so 
namenjeni določanju najugodnejših zasnov objekta in so zato pogosto predmet natečajnih 
razpisov z nagradami za najboljše rešitve. 
 
Potrebno je dodati, da (za zasebnega naročnika) navedena dokumentacija ni zakonsko 
določena. V primeru financiranja s strani bank oziroma drugih finančnih inštitucij je potrebno 
upoštevati pravila posojilodajalca. V primeru objektov, namenjenim državnim službam, 
organom, skladom in zavodom, ki se gradijo z javnimi sredstvi, pa je obvezno spoštovanje 
Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov (UL RS82/1998). Ta določa vsebino in 
vrsto investicijske dokumentacije ter postopke in kriterije za ugotavljanje učinkovitosti pri 
odločanju o investicijah na področju javnih financ. Javni naročnik, država ali lokalna 
skupnost, je obvezana sprejeti najprimernejšo rešitev z javnim natečajem, dela pa se oddajajo 
skladno z zakonom o javnem naročanju  (UL RS 82/1998). V primeru zasebnega naročnika pa 
je to prepuščeno posamezniku. Skupen cilj tako zasebnemu, kot javnemu naročniku je izbrati 




Po končanem zbiranju vseh informacij za investicijsko dokumentacijo, se začne izdelava 
tehnične dokumentacije, ki je del faze konstruiranja. Najpomembnejši dokument te faze je 
izdelava glavnega projekta. Za lažjo obravnavo projekta se le-ta razdeli na dva dela.  
Prvi del projekta vsebuje tehnično poročilo, ki pojasnjuje način izvedbe posameznih vrst dela, 
specifikacijo konstrukcij, materialov, opreme, posebnih tehničnih pogojev in prikaz 
zmogljivosti oz. kapacitete objekta. Poleg navedene dokumentacije obsega prvi del projekta 
tudi opis številnih situacij, iz katerih je razviden geodetski prikaz obstoječega stanja terena z 
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obstoječimi komunikacijami, instalacijami in drugimi značilnostmi. Prav tako prvi del 
projekta sestavljajo načrti tlorisov, značilni prerezi fasade ter razni prerezi v merilu 1 : 100 ali 
v merilu 1 : 50. Vsi načrti so dopolnjeni s statičnimi izračuni strukturnih delov, kot so 
nosilnosti tal, nosilnost zidov in nosilnost ostalih konstrukcij ter po potrebi s hidravličnimi, 
energetskimi, geotehničnimi in toplotnimi izračuni. 
V drugem delu se projekt razvija bolj detajlno in v večjem merilu. Načrti prikazujejo 
podrobno izvedbo opečnih in betonskih zidov, ostrešij in drugih delov stavbe. Detajlne načrte 
za armiranobetonske konstrukcije in opaže rišemo v merilih 1 : 10, 1 : 20, 1 : 25, 1 : 50. 
Razne druge gradbene detajle, kot na primer detajle stopnic, dilatacij, oken in vrat, pa rišemo 
tudi v večjem merilu, kot so 1 : 10, 1 : 15, 1 : 2 ali 1 : 1.  
 
Poleg gradbenega projekta je v fazi konstruiranja objekta potrebno izpeljati tudi spremljevalne 
projekte, katerih namen je pridobiti državno-občinska soglasja. 3 stopnje projektne 
dokumantacije nastajajo v naslednjem zaporedju: Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(PGD), Projekt za razpis (PZR), Projekt za izvedbo (PZI) (Pšunder, Gradbeno poslovanje). V 
nadaljevanju bom opisal vsakega izmed njih. 
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in dokaz o lastninski oz. stvarni pravici 
(služnostni pravici ali pravici uporabe) sta predpogoja, da upravni organ (Ministrstvo za 
okolje in prostor) izda gradbeno dovoljenje. Projekt za gradbeno dovoljenje je sestavljen iz 
vodilne mape, načrtov in elaboratov. Vsi ti sistematično urejeni dokumenti omogočajo 
pristojnemu  organu, da presodi vse okoliščine in izda soglasje za gradbenega dovoljenja. 
Okoliščine, ki jih pristojni organ preverja so: 1) skladnost projekta s prostorskimi akti; 2) 
izpolnitev bistvenih zahtev (mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, 
higienska in zdravstvena zaščita, zaščita okolice, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom); 3) 
zagotovitev minimalne komunalne oskrbe objekta in 4) zaščita pravic prizadetih oseb in 
varovanje javne koristi (Rakar, 2008). Potrebno je predložiti tudi vsa soglasja vpletenih in 
dokaz, da so zagotovljena vsa finančna sredstva za gradnjo. 
Gradbeno dovoljenje je zakonsko določeno pri gradnji novega objekta, rekonstrukciji oziroma 
adaptaciji objekta, spreminjanju konstrukcijskih delov, zunanjega videza, velikosti ali namena 
objekta, odstranitvi objekta in spremembi namembnosti objekta. Za vsa ostala dela, v katerih 
se ne spreminjajo konstrukcijski deli, zunanjost, velikost ali namen obstoječih objektov, pa 
potrebujemo le priglasitev občinskemu pravnemu organu. 
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Gradbeno dovoljenje v vseh slovenskih občinah izdaja pristojni upravni organ občinske 
skupščine. Z izdajo gradbenega dovoljenja občinski upravni organ potrjuje zadoščanje 
predpisanim pogojem in pravno dovoljuje  gradnjo gradbenega objekta. 
Pomembno je še, da gradbeno dovoljenje preneha veljati, če se ne prične z gradnjo, določeno 
v odločbi. 
 
Projekt za razpis (PZR) je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen z 
dokumenti predizmer objekta za sklepanje in oddajanje ponudb. Ponudniki gradbenih storitev 
na podlagi teh dokumentov izdelajo svojo ponudbo. V projektu za razpis najdemo tudi opis 
tehničnih značilnosti in kakovosti gradbenih del, storitev, inštalacij, naprav, opreme in 
podrobnosti posameznih načrtov. 
Investitor priloži še razpisno dokumentacijo s podatki o razpisnih pogojih naročnika za 
izvedbo del, pogoje, ki vplivajo na izvajanje del (transport, podnebne razmere…), okviren 
terminski plan izvajanja del ter plan porabe finančnih sredstev. 
 
Projekt za izvedbo (PZI) je projektantski izdelek, v katerem so zabeleženi izvedbeni detajli. 
Po podpisu pogodbe s strani investitorja je projekt za izvedbo izročen izvajalcu. Vsebuje 
tehnično poročilo načrtov s popisom količine materiala in opreme, popis del za posamezne 
načrte projekta za izvedbo in različne načrte detajlov v manjšem merilu. 
 
Poleg vseh naštetih projektov pa je v fazi konstruiranja ključna tudi pravna dokumentacija, ki 
sestoji iz različnih soglasij, pritrditev in dovoljenj pristojnih prizadetih organov, lokacijskega 
dovoljenja ter gradbenega dovoljenja. Pod razna soglasja se šteje odobravanje posredno ali 
neposredno vpletenih posameznikov ali javnosti z novogradnjo ali rekonstrukcijo. Investitor 
potrebuje tudi soglasja za priključke oz. odvzem energije, kot na primer vodovod, 




V fazi priprave sledijo trije ključni dogodki: pridobitev gradbenega dovoljenja s strani 
državnega organa, podpis pogodbe z glavnim izvajalcem in podpis pogodbe z glavnim 
nadzornikom gradbišča. V tej fazi se tudi ureja gradbišče za pričetek gradbenih del. 
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Izvedbena faza se prične z gradnjo objekta (izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del 
ter tehnični pregled). V nadaljevanju sledi primopredaja med naročnikom in izvajalcem ter na 
koncu poskusno obratovanje.  Pri vsaki gradnji lahko izvajalec prične z gradnjo, ko izpolni 
naslednje pogoje: pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje (razen v primeru enostavnih 
objektov in investicijsko vzdrževalnih delih), sklenjena pisna pogodba z nadzornikom s strani 
investitorja in izpolnjeni pogoji po 29. členu  ZGO-1. 
Te pogoje izvajalec izpolni z izdelanim načrtom organizacije gradbišča in varnosti, gradbišče 
prijavi inšpekciji za delo, uredi ga z ograjo, tablo, gradbenim dnevnikom in PZI.  
Dokumentacija, ki nastaja v tej fazi je projekt izvedenih del (PID) in izvleček iz glavnega 
projekta za etažne lastnike (IPEL). 
 
Projekt izvedenih del (PID) je dokument, ki ga ustvari izvajalec. Sestavljen je iz obračunskih 
obrazcev, ki z gradbenim dnevnikom sestavljajo gradbeno knjigo. 
Ti dokumenti obsegajo prikaz morebitnih sprememb in načrtov vseh izvedenih del na objektu. 
Projekt izvedenih del je zelo pomemben, saj služi kot podlaga pri tehničnem pregledu. Ta 
dokument mora investitor oz. oseba, odgovorna za upravljanje objekta, hraniti do konca 
uporabe objekta. 
 
Izvleček iz glavnega projekta za etažne lastnike (IPEL). Po dokončanju del investitor naroči 
odmero objekta na zemljišču oziroma delitev etažne lastnine v notranjosti objekta pri 
pooblaščenemu geodetu. Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti obvezuje tako 
investitorja kot projektanta, da na podlagi izvedenih geodetskih mer izdelata elaborate vpisa 
stavbe v kataster, ki služi kot strokovna podlaga pri upravnem postopku vpisa stavbe v 
kataster stavb. 
Na sliki 1 je prikazano zaporedje gradbenih faz in zaporedje spremljevalnih dokumentov. 
Zaporedje faz in dogodkov je pri vsaki gradnji enako, časovni roki se lahko skrajšajo ali 
podaljšajo v odvisnosti od zahtevnosti objekta. 
 
 
8 Lisjak, L. 2014. Stroškovna primerjava variantnih zasnov enostanovanjskega objekta. 
Dipl. Nal. – UNI Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
 
Slike 1: Faze gradbenega projekta v odvisnosti od časa (Pšunder, 2009) 
 
PIZ-predinvesticijska zasnova, INV-investicijski program, IDP-idejni projekt, PGD-projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, PZI-projekt za izvedbo, R-razpis, SGP-sklenitev gradbene 
pogodbe, PD-pripravljalna dela, GOID-gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, TPUD-
tehnični pregled in uporabno dovoljenje in P-primopredaja. 
 
2.2 Načrtovanje gradbenega objekta 
 
Projektant načrtuje gradbeni objekt na podlagi zahtev investitorja ter zahtev relevantne 
zakonodaje. Ključni zakonski dokument, ki ureja tehnične lastnosti konstrukcij, je Pravilnik o 
bistvenih zahtevah za gradbene objekte (ZGO – 1E). Pravilnik opredeljuje 6 bistvenih zahtev, 
ki morajo veljati za gradbene objekte v vseh fazah življenjskega cikla. Bistvene zahteve so: 
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 Mehanska odpornost in stabilnost  
Predvideva varnost konstrukcije pred morebitno obremenitvijo, ki bi lahko povzročila 
porušitev dela ali celote objekta, nedopustne deformacije, škodo na drugih delih 
objekta ali napravah in nesorazmerno veliko škodo glede na osnovni vzrok. 
 Varnost pred požarom 
Predvideva ohranitev nosilnosti konstrukcije za določen čas med požarom, omejitev 
širjenja požara in dima, omejitev širjenja požara na sosednje objekte, možnost hitre 
evakuacije udeleženih ljudi oziroma reševanje oseb in upoštevanje varnosti reševalnih 
ekip. 
 Higienska in zdravstvena zaščita 
Predvideva zaščito zdravja ljudi pred uhajanjem strupenih plinov, prisotnostjo 
nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisijami nevarnega sevanja, onesnaževanjem ali 
zastrupitvijo vode in tal, napačnim odstranjevanjem odpadnih voda, dima, trdih ali 
tekočih odpadkov ter pred prisotnostjo vlage v delih objekta. 
 Varnost pri uporabi 
Predvideva preprečitev tveganja nezgod zaradi padcev, zdrsov, trčenj, opeklin, 
udarcev električnega toka in poškodb zaradi eksplozij. 
 Zaščita pred hrupom 
Predvideva zmanjšanje človeško zaznavne ravni hrupa na raven, ki ne bo ogrožala 
njihovega zdravja in jim bo omogočila zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. 
 Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 
Predvideva nizko porabo energije pri ogrevanju, hlajenju, pripravi tople vode in 
prezračevanju. 
 
Gradbena stroka se posveča predvsem mehanski odpornosti in stabilnosti, energetski 
učinkovitosti ter varnosti pred požarom. 
 
2.2.1 Obtežba oziroma vplivi na konstrukcijo 
 
Vsaka konstrukcija je med obratovalno dobo podvržena različnim vplivom. Nekateri vplivi 
oziroma obtežbe so stalno prisotni na objektu, nekateri pa samo začasno ali za krajše obdobje. 
Tako ločimo stalne, spremenljive in nezgodne vplive. Med splošnimi vplivi največkrat 
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upoštevamo prostorninsko težo, lastno težo, koristno obtežbo stavbe, vpliv požara na 
konstrukcijo, obtežbo snega, obtežbo vetra, toplotni vpliv, vplive med gradnjo in nezgodne 
vplive (predavanja statika linijskih konstrukcij I,). V nadaljevanju bom predstavil najbolj 




Lastna teža konstrukcije je tipičen primer stalne obtežbe na objektu. Njena količina 
predstavlja težo nosilne konstrukcije in jo izračunamo tako, da pomnožimo prostornino 
(volumen) elementa s specifično težo materiala (g). Pri tem predpostavimo, da se 
prostorninska teža materiala znotraj konstrukcije ne spreminja. Pod lastno težo konstrukcije 
upoštevamo tudi vse nenosilne elemente, kot so strešniki, toplotna izolacija, stopnice in drugi, 




Koristna obtežba kot spremenljivi pomični vpliv nastane zaradi vsesplošne uporabe 
konstrukcije. V njej upoštevamo težo ljudi, pohištva, vozila, težo predvidenih dogodkov 
zaradi koncentracije ljudi oziroma kopičenje stvari zaradi reorganizacije (pr. pleskanje). 
Koristno obtežbo lahko modeliramo kot koncentrirano obtežbo ali kot enakomerno 
porazdeljeno ploskovno obtežbo. Koncentrirana obtežba lahko deluje kjerkoli na tleh, balkonu 
ali stopnicah. 
Kot smo že omenili, nastane koristna obtežba zaradi uporabe konstrukcije, zato jo ločimo 
glede na opis uporabe.  
 
Preglednica 1: Kategorije uporabe koristne obtežbe SIST EN 1991-1-1-2004 
Kategorija 
 
Opis uporabe qk (kN/m
2
) Qk (kN) 
A: -tla na splošno 
     -stopnice 
     -balkoni 
Bivalni prostor 1,5 - 2,0 
2,0 - 4,0 
2,5 - 4,0 
2,0 - 3,0 
2,0 - 4,0 
2,0 - 3,0 
B Pisarne 2,0 - 3,0 1,5 - 4,5 
C: -C1 
     -C2 
     -C3 
     -C4 
     -C5 
Zbirališča ljudi 2,0 - 3,0 
3,0 - 4,0 
3,0 - 5,0 
4,5 - 5,0 
5,0 - 7,5 
3,0 - 4,0 
2,5 - 7,0 (4,0) 
4,0 - 7,0 
3,5 - 7,0 
3,5 - 4,5 
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     -D2 
Trgovine 4,0 - 5,0 
4,0 - 5,0 
3,5 - 7,0 (4,0) 





H Streha 0,0 - 1,0 
(0,4) 
0,9 - 1,5 (1,0) 
 
Preglednica 1 je sestavljena iz štirih stolpcev, prva dva opisujeta kategorijo in opis uporabe, 





Obtežba snega je kot spremenljiva nepomična obtežba, katere računsko vrednost določimo 
skladno s standardom SIST EN 1991-1-3:2004. Obtežba snega ni samo odvisna od verjetnosti 
snežnih padavin, temveč tudi od temperaturnega nihanja ter prisotnosti vetra. Na lokalni ravni 
pa je obtežba snega odvisna od oblike, hrapavosti in toplotnih lastnosti strehe, kot tudi od 
okolice objekta.  Računsko vrednost te vrste obtežbe določimo z izrazom (SIST EN 1991-1-
3:2004, poglavje 5.2 porazdelitev obtežbe, str. 13): 
 
              
 
(2.1) 
   = oblikovni koeficient obtežbe snega   
   = koeficient izpostavljenosti   
   = toplotni koeficient    
   = karakteristična obtežba snega na tleh   
Preglednica 2: Vrednost oblikovnih koeficientov µ (preglednica 5.2 v SIST EN 1991-1-
3:2004) 
Naklon strehe   0°     ° v SIST 
EN  
30°     ° 60°    ° 
   0,8 0,8 (60-  )/30 0 
   0,8 + 0,8   /30 1,6 / 
Odčitamo iz tabele   =0,8 
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Slika 2: Razporeditev nenakopičenega snega (primer I), nakopičenega (primer II, III) za 
dvokapno streho (Slika 5.2 v SIST EN 1991-1-3:2004)  
Preglednica 3: Koeficienti izpostavljenosti    za različne vrste terena (preglednica 5.1 v SIST 
EN 1991-1-3:2004) 
Teren    
Izpostavljen vetru (ravne površine brez ovir, izpostavljene vetru z vseh 
strani ali z majhnimi zakloni, višji objekti ali drevje) 
0,8 
Običajen (površine, kjer veter ne prenaša snega na objektih, ker so 
zaščiteni zaradi terena, drugih objektov ali dreves). 
1,0 
Zaščiten pred vetrom (površine, kjer je obravnavani objekt občutno nižji 
kot okoliški teren, visoko drevje ali drugi objekti) 
1,2 
 
   = koeficient izpostavljenosti 
   = toplotni koeficient. Toplotni koeficient se upošteva za zmanjšanje obtežbe snega pri 
strehah z veliko toplotno prevodnostjo (≥ 1 W/m2K). Za naš primer bomo izbrali Ct = 1. 
    = karakteristična obtežba snega na tleh. Karakteristična snežna obtežba Sk (kN/m2) je 
določena glede na območje in nadmorsko višino.  
 
Obtežba vetra 
Obtežbo vetra upoštevamo kot spremenljivo nepomično obtežbo. Veter se spreminja s časom 
in deluje neposredno kot tlak ali srk na zunanje površine konstrukcije. Če je ovoj prepusten, 
deluje tudi na notranje površine. Obtežbo vetra upoštevamo skladno s standardom SIST EN 
1991-1-4:2005 (točka 4.2(2)P) in nacionalnega dodatka SIST EN 1991-1-4:2005/A101:2008.  
Obtežbo vetra poračunamo postopoma, najprej moramo določiti osnovno hitrost vetra, 
intenziteto turbulence, srednjo hitrost vetra, standardno deviacijo in karakteristični največji 
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tlak vetra, da lahko pridemo do tlaka, ki ga veter povzroči. Postopek je izpeljan v 
nadaljevanju. 
Osnovno hitrost vetra izračunamo z izrazom (SIST EN 1991-1-4:2005, 4.2 Osnovne 
vrednosti, str.16): 
 
                     (2.2) 
 
pri čemer je      smerni faktor (priporočena vrednost je 1),         faktor letnega časa 
(priporočena vrednost je 1) in      temeljna hitrost vetra (Priročnik za projektiranje gradbenih 
konstrukcij po Evrokod standardih, preglednica 1-23, str. 1-69) (    (      )    
 
 ⁄ ). 
 
         
 
 ⁄  =   
 
 ⁄  
 
Referenčna višina za privetrne stene stavb s pravokotnim tlorisom je odvisna od razmerja b/h. 
V nadaljevanju določim kategorijo hrapavosti terena II (področje z nizkim rastlinjem (trava) 
in posameznimi ovirami (drevesi, stavbami) na razdalji najmanj 20 višin ovir). Iz Preglednice 
4 odčitam vrednosti za koeficienta z0  in zmin. 
  
Preglednica 4: Kategorija terena (preglednica 4.1 v SIST EN 1991-1-4:2005) 
Kategorija terena Z0 Zmin 
0 Morsko ali obalno področje, izpostavljeno odprtemu morju 0,003 1 
I Jezersko ali ravninsko področje z zanemarljivim rastlinjem in brez ovir 0,01 1 
II Področje z nizkim rastlinjem (trava) in posameznimi ovirami (drevesi, 
stavbami) na razdalji najmanj 20 višin ovir 
0,05 2 
III Področje z običajnim rastlinjem ali stavbami ali s posameznimi 
ovirami na razdalji največ 20 višin ovir (podeželsko okolje, stalni 
gozd) 
0,3 5 
IV Področje, kjer je najmanj 15 % površine pokrite s stavbami s 
povprečno višino več kot 15 m  
1,0 10 
 
Med računom moramo določiti tudi vrednosti dveh koeficientov, ki ju potrebujemo v 
nadaljevanju računa. Prvi je faktor hrapavosti terena cr, drugi je faktor terena    (SIST EN 
1991-1-4:2005, 4.3.2 Hrapavost terena, str. 17). 
 
        (
 
  
)             (2.3) 
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        (
  
    
)
    
 
     je hrapovostna 
dolžina v kategoriji II. 
(2.4) 
Karakteristični največji tlak pri sunkih vetra qp določimo z izrazom (SIST EN 1991-1-4:2005, 
4.5 Tlak pri največji hitrosti ob sunkih vetra, str. 20).  
 
  ( )  [     ( )]  
 
 
     




   
  
  ( )
 (2.6) 
Srednja hitrost vetra 
  ( )    ( )    ( )     =
 
 ⁄  (2.7) 
Standardna deviacija 
            =  
 
 ⁄  (2.8) 
Zunanji tlak vetra izračunamo tako, da največji tlak pri sunkih vetra   ( ) pomnožimo s 
koeficientom zunanjih pritiskov (cpe) za dvokapne strehe oz. zunanje stene. Oznaka “z” 
označuje referenčno višino objekta. 
 
     ( )       (2.9) 
Določanje koeficienta zunanjega tlaka bom prikazal v poglavju 6. 
 
2.2.2 Kombinacija vplivov 
 
Kombinacijo vplivov v mejnih stanjih nosilnosti tvorimo z izrazom (2.10). Za osnovno 
obtežno kombinacijo velja: 
 
   ∑                    ∑    
   
           (2.10) 
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Izraz (2.10) omogoča, da različne vplive, ki delujejo na isti element, seštejemo. Pri tem 
osnovne količine pomnožimo z varnostnim faktorjem. Izbira varnostnega faktorja je pogojena 
z ugodnim oz. neugodnim vplivom na element oziroma konstrukcijo (SIST EN 1990:2004, 
6.4.3.2 Kombinacija vplivov za stalna in začasna projektna stanja, str. 34) . 
 
     je varnostni faktor za stalne vplive na konstrukcijo 
     je varnostni factor za prevladujoči spremenljivi vpliv 
     je varnostni factor zaostale spremenljive vplive 
               so vrednosti stalne, glavne spremenljive in ostale spremenljive obtežbe 
     je koeficient, kateri določa kombinacijsko vrednost 
     je koeficient, kateri določa pogosto vrednost 
     je koeficient, kateri določa kvazi stalno vrednost 
 
Karakteristična vrednost za mejno stanje uporabnosti je določena z izrazom (SIST EN 
1990:2004, 6.5.3 Kombinacija vplivov, str. 36). 
 
   ∑          ∑    
   
      (2.11) 
 
V nadaljevanju prikazujemo vrednosti varnostnih faktorjev, kot jih določa (SIST EN 1990, 
A.1.3 Mejna stanja nosilnosti, str. 40) . 
Preglednica 5: Delni varnostni faktorji za obtežbo  
Projektna 
situacija 
Mejno stanje nosilnosti (MSN) Mejno stanje uporabnosti (MSU) 
gG gQ gG gQ 
Osnovna: 
- ugoden vpliv 
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Preglednica 6: Pomožni faktorji Ѱ (SIST EN 1990:20004, 39 str.) 
Vrsta vpliva Ѱ0 Ѱ1 Ѱ2 
Koristna obtežba v stavbah: 
-stanovanja 
- pisarne 























Obtežba s snegom 0,6 0,2 0,0 
Obtežba z vetrom 0,6 0,2 0,0 
 
Obtežba mejnega stanja nosilnosti je določena z izrazi: 
qd = 1,35*g + 1,5 * q + 1,5 * 0,7 * s + 1,5 * 0,6qw (2.12) 
qd = 1,35 * g + 1,5 * 0,7 * q + 1,5 * s + 1,5 * 0,6 * qw (2.13) 
qd = 1,35 * g + 1,5 * 0,7 * q + 1,5 * 0,7 * s + 1,5 * qw (2.14) 
 
Obtežba mejnega stanja uporabnosti: 
qd = 1,0 * g + 1,0 * q + 0,7 * s + 0,6 qw (2.15) 
qd = 1,0 * g + 0,7 * q + 1,0 * s + 0,6 * qw (2.16) 




Pri dimenzioniranju upoštevamo osnovne zakonitosti mehanike trdnih teles. Ta pravi, da mora 
biti za vzpostavljanje ravnotežnega stanja odpornost materiala na določeno silo ali moment 
večja od obremenitve. Zagotovitev ravnotežnega stanja preverimo s kontrolami napetosti 
prereza, te se razlikujejo v odvisnosti od lastnosti izbranega materiala. 
Lastnosti trdnostnega razreda betona C25/30 so: fck = 2,5 kN/cm
2
 (karakteristična tlačna 
trdnost 28dni starega betona, določena na valju), fck,cube = 3,0 kN/cm
2
 (karakteristična tlačna 
trdnost 28dni starega betona, določena na kocki), fctm = 0,26 kN/cm
2
 (nazivna natezna trdnost 
betona), Ecm = 3100 kN/cm
2
 (elastični modul 28 dni starega betona), , εc2 = 2,0 ‰ (tlačna 
deformacija betona pri največji napetosti fck) in εcu2 = 3,5 ‰ (mejna tlačna deformacija 
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betona) (Beg, 2009). Lastnosti trdnostnega razreda lesa C30 so: fm,k = 3 kN/cm
2
 
(karakteristična upogibna trdnost), ft,0,k = 1,8 kN/cm
2
 (karakteristična natezna trdnost v smeri 
vlaken lesa), fc,0,k = 2,2 kN/cm
2
 (karakteristična tlačna trdnost v smeri vlaken), fv,k = 0,3 
kN/cm
2
 (karakteristična strižna trdnost), E0,mean = 1,2 kN/cm
2
 (povprečna vrednost modula 
elastičnosti), E0,05 = 0,8 kN/cm
2
 (5-odstotna kvantila vrednosti modula elastičnosti), ρk = 380 
kg/m
3
 (karakteristična vrednost godtote) in ρmean = 460 kg/m
3
 (povprečna vrednost gostote) 
(lesene konstrukcije I, vaje). 
 
2.2.3.1 Dimenzioniranje lesenih elementov 
 
Kontrola centričnega natega v smeri vlaken lesa (lesene konstrukcije I, vaje): 
             (2.18) 
      = projektna natezna napetost 
      = projektna natezna trdnost 
 
      
  
     
  (2.19) 
           
     
  
  (2.20) 
 
Kontrola centričnega tlaka z upoštevanjem uklona (lesene konstrukcije I, vaje): 
1.                  (2.21) 
2.                  (2.22) 
Zgoraj prikazi neenačbi vsebujeta uklonska korelacijska faktorja      in     , ki zmanjšata 
vrednost tlačne trdnosti lesa. Korelacijska faktorja sta si različna zaradi različne osi uklona. 
      
  
     
  (2.23) 
           
     
  
  (2.24) 
 
Relativna vitkost pri upogibu: 
     √
     
     
  (2.25) 
     
 
   √  
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   √  




       (    (          )        
 
 (2.28) 




        za masivni les,          za lepljeni lamelirani les. 
 
Kontrola upogibne napetosti v obeh oseh (lesene konstrukcije I, vaje): 
            ,             (2.30) 
     ( )  
   
  
( )  in       ( )   
   
  
( ) (2.31) 
 
Enačbe upogiba veljajo za vse elemente, razen za vitke elemente, katerih dimenzija ene 
stranice prereza je bistveno manjša od ostale. Za vitke prereze obstaja nevarnost bočne 
zvrnitve in zato moramo upoštevati nekoliko manjše napetosti. 
 
            (2.32) 
      √
   
       
   (2.33) 
        
            
 
     
  (2.34) 
 
        je kritična napetost za pravokotne prereze. 
 
2.2.3.2 Dimenzioniranje armiranega betona 
 
Pri dimenzioniranju armiranega betona bom dimenzioniral predvsem armiranobetonske 
plošče. Pri takih elementih so najbolj merodajni upogibni momenti. Notranji upogibni 
moment  plošč določim z uporabo Hahnovih tabel ali metodo končnih elementov. 
Dimenzioniranje AB plošč poteka na nivoju prereza, kjer notranji upogibni moment izenačim 
z dvojico sil med tlačno rezultanto v betonu in natezno rezultanto v armaturi. Tako ploščo 
dimenzioniram z enačbami za dimenzioniranje nosilca, ki jih bom prikazal v naslednjih 
formulah (masivne konstrukcije I, teorija): 
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                 (2.35) 
 
Moment predstavim iz težišča v težišče natezne sile v armaturi. 
 
   
    
        
  (2.36) 
 
Koeficient izkoriščenja betona. 
 
      
    
     
 
   
   
  (2.37) 
 
Potrebna količina armature. 
 
2.3 Oblikovanje cen gradbeneih del 
 
Določanje ponudbenih cen za gradnjo objektov je kompleksen postopek, saj moramo z 
gradnjo pokriti različne stroške, ki se pojavijo pred, med in po projektu. Predvideti moramo še 
ustrezen kalkulativni dobiček ki omogoča nadaljni razvoj podjetja (Pšunder, 2008). Obenem 
je tudi pomembno, da smo cenovno ugodni, saj bo le na ta način podjetje pridobilo posel. 
Ponudbeni predračun za gradbeni objekt  razvijamo v treh korakih, od začetne ocene skupnih 
stroškov gradbenih del, do ponudbenega predračuna, ki jo pripravimo na osnovi 
projektantskega popisa del. Določanje ponudbene cene poteka v fazi oddajanja del oz. v fazi 
priprave na gradnjo. S sprejetjem   ponudbenega predračuna se šteje, da je pogodba med 
investitorjem in glavnim izvajalcem del že sklenjena čeprav še nima dokončne oblike. Vsaka 
sprememba pomeni ustvarjanje nove pogodbe (Reflak, 2007). Velja tudi omeniti, da je 
ponudbeni predračun sestavni del gradbene pogodbe. Gradbena pogodba je pravno  definirana 
v Obligacijskem zakoniku (OZ, UL RS 97/2007). S podpisom gradbene pogodbe se izvajalec  
zaveže za naročnika zgraditi oziroma rekonstruirati objekt v skladu s projektno dokumentacijo 
in pravili stroke. Po drugi strani pa je naročnik obvezan, da po korektno opravljenim delu po 
gradbeni pogodbi, plača pogodbeno določeno ceno (Modrijan, 2009). 
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S podpisom gradbene pogodbe del se obe omenjeni stranki zavežeta, da bo cena v predračunu 
ostala nespremenjena, razen v primeru spreminjanja cen nekaterih elementov (cene 
materialov, cene nafte, železa, plače, dobavni roki ipd.)(Reflak, 2007). 
 
Ocena skupnih stroškov objekta 
Najprej potrebujemo finančno grobo oceno objekta, da ocenimo velikostni razred investicije. 
Na podlagi te ocene se investitor odloči, ali bo s projektom nadaljeval ali opustil ali skušal 
priti do kompromisa. Oceno stroškov naredi projektant z veliko izkušnjami, pri čemer uporabi 
že znane podatke o cenah in količinah na podobno zgrajenih objektih. Ceno objekta pogojuje 
z lokacijo predvidenega objekta, urbanističnimi in upravnimi pogoji, možnostjo izbire 
materialov ter na podlagi zahtev investitorja (Pšunder, 2008).  
 
Projektantski popis del 
Naročnik se na osnovi preliminarne ocene stroškov odloči, ali bo projekt nadaljeval. V 
primeru nadaljevanja se na osnovi investitorjeve zamisli izdela podrobnejša projektna 
dokumentacija (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis). Na osnovi teh 
načrtov izdela projektant projektantski popis, v katerem je podan spisek del ter pripadajoče 
količine. Natančnost projektantskega popisa s pravilnimi količinami in točnimi opisi del je 
zelo pomembna, saj v nasprotnem primeru pride do zavajanja tako izvajalca, podizvajalca kot 
investitorja, saj se jim onemogoča realno predstavo gradnje objekta (Žemva, 2006).  
 
Projektni predračun 
Projektni predračun sestoji iz popisov del, točnih predračunskih količin (izdelanih na osnovi 
projektantskega popisa) in cene, določene na podlagi popisov. 
Pri izdelavi ponudbe izvajalec ponudnik ne sme spreminjati opisov del ali količin iz popisa. V 
nasprotnem primeru se šteje za spremembo projekta. Če pa pride do netočnega popisa in tako 
do neželene preslepitve izvajalca, se lahko le-ta  izgovarja na projektni opis in poveča ceno za 
količino opravljenega dela (Žemva, 2006).  
 
V nadaljevanju bom predstavil tri že zgoraj omenjene ključne elemente vsakega predračuna: 
projektantski popis, količine popisa in ceno postavke. 
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2.3.1    Projektantski popis del  
 
Vsi gradbeni objekti so sestavljeni iz elementov, kot na primer: streha, plošča, temelji… Vsak 
gradbeni element ima svoje značilnosti in pogoje gradnje in zato tudi svojo ceno izdelave. Da 
bi razlikovali cene izdelave različnih elementov, potrebujemo opise izdelave za vsakega od 
njih. Pri vsakem opisu določimo vrste dela, material, pogoje dela in enoto mere. Takemu 
opisu pravimo postavka. Celotni seznam postavk, ki predstavljajo objekt, imenujemo popis 
del (Žemva, 2006). 
Popise običajno izdelajo projektanti ali projektanti-popisovalci, v izjemnih primerih to lahko 
naredi ponudnik na osnovi projektne dokumentacije (Reflak, 2007).  Za pripravo 
kakovostnega popisa del mora projektant pred pričetkom izdelave izvršiti ogled lokacije, 
ugotoviti možnost dostopne ceste, možnost priključka vode, elektrike in kanalizacije. Za 
najbolj učinkovito obratovanje gradbišča pa mora določiti še potrebno mehanizacijo, deponije 
odvečnega materiala in pripraviti organizacijo gradbišča, iz katere bodo razvidne lokacije 
pomožnih objektov (Reflak, 2007). Pri izdelavi popisov mora projektant biti izjemno 
natančen tako pri opisu postavk, kakor pri določanju ocene količin postavk. Z napačnimi 
količinami in nejasnim popisom lahko pride do zavajanja tako investitorja kakor tudi izvajalca 
oziroma podizvajalca, kar lahko povzroči spore med udeleženci gradbenega projekta. 
Za vsako vrsto del pripravimo ločen popis del: popis gradbenih del, popis obrtniških del in 
popis inštalacijskih del.  Popise izdelajo projektanti tako, da razdelijo posamezna dela v 
skupine standardnih opisov (zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, krovska, fasaderska, 
zunanja dela…), nato pa na osnovi načrtov določijo še količino posameznih del.  
Pri izdelavi vsebine opisa postavk morajo projektanti kratko in nedvoumno opisati tehnološki 
proces, natančno morajo določiti tehnične značilnosti posameznega materiala, določiti vrste in 
dimenzije elementa in omogočiti cenovno razlikovanje postavk. Zajemati morajo naslednje 
elemente dobre prakse: 
 
1. Vrsto dela oz. storitve (rušenje, izkop, zidanje, izdelava, montaža), 
2. vrsto proizvoda ali elementa (steber, jarek, zid, estrih), 
3. vrsto oz. kvaliteto materiala (betonski zid, modularna opeka, v zemlji kategorije III), 
4. končni izgled proizvoda (zaribana površina, dimenzije proizvoda, širina dna do 1 m), 
5. pogoje izdelave (v vodi, ročno, strojno, z napravo delovnih odrov, v prostoru do 5m2), 
6. navedbo transportnih pogojev ali lokacije (z nakladanjem in odvozom na stran), 
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7. navedb drugih podatkov, ki precizirajo delo (standardi, tip, proizvajalec), 
8. enoto mere, s katero bomo merili količino (m, m2, m3, kg, kos, pavšal). 
 
Vsebina načrtov poda projektu večjo preglednost glede delovnih aktivnosti, kakovosti izvedbe 
elementa objekta, sestave elementa, pogojev dela in kakovosti materiala. Če je mogoče, tudi 
opise razvrstimo tako, da sledijo tehnološkemu procesu (npr. rušenje, odvoz, odlaganje v 
deponiji). V postavkah ne opisujemo načina dela, saj izvajalec prosto izbira resurse za 
opravljena dela. To pomeni, da lahko isto delo opravi  na različne načine. 
Vsaka postavka ima lahko tudi svojo sklicno številko, ki jo uporabljamo pri razlikovanju 
postavk. To številko kasneje uporabimo pri prenosu iz predračunskih postavk na obračunske 
obrazce, kar nam omogoča hitrejše in bolj učinkovito ločevanje postavk. Postavke lahko 
oštevilčimo z zaporednimi številkami ali s številkami standardiziranih opisov gradbenih 
norm. V naslednjem primeru bom obrazložil pomen zaporednih številk pri opisu postavk z 














Preglednica 7: Opis del z vsemi oznakami (Pšunder, 2008) 
Šifra 
pozicije 






ZID IZ POLNE OPEKE M50 v 
apneni malti 1 : 3, opeka po SIST EN 
771-1:2004 z vsemi pomožnimi deli 
po opisu iz točke 04 splošnih določil 
za zidarska dela, napravo malte in 






V preglednici 7  imamo primer sistematično urejenega popisa del. V prvem stolpcu tako 
najdemo šifro pozicije, ki opozarja na določeno postavko. Namesto šifre pozicije najdemo v 
praksi tudi zaporedno številko, kar je sicer manj natančno, a bistveno bolj enostavno za 
1 - vrsta gradnje: visoke gradnje itd. 
0 - skupina del: gradbena dela itd. 
3 - vrsta del: zidarska dela itd. 
1 - skupina standardov: zidanje z opeko itd. 
01 - standard: predelne stene, 12cm 
5 - obračunska enota mere: m3, m2, itd. 
2-varianta: ročni prenosi itd. 
 
1 0 3 1 01 5/2 
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uporabnike. Drugi stolpec je namenjen opisu del z vsemi predhodno omenjenimi 
karakteristikami. Sledi še količina, cena za enoto in cena za celoto.  
 
2.3.2 Predizmere za projektatski popis del 
 
Kot smo že omenili, so predizmere za projektantski opis pomemben sestavni del postavk. 
Osnovni namen predizmer je podati količino, opisano v postavki in tako natančno oceniti 
predviden obseg dela oziroma velikost elementa. Enote, uporabljene pri predizmerah, so 
lahko različne. Osnovne enote so na primer meter (m), kilogram (kg), komad (kom), ura (h), 
liter (l) idr. Sestavljene enote so na primer m2, m3, kgm, posebne enote pa na primer kartuša, 
doza, ducat ipd. Projektanti izberejo tiste merske enote, ki jih poznajo iz prakse in s katerimi 
najlažje in nedvoumno opišejo količine dela oziroma procese. Količine se določa na dve 
decimalni mesti natančno, razen v primeru manjših številk, kjer projektanti izberemo večjo 
mersko enoto (primer: iz m3 preidemo na m2). V tem primeru je potreben dogovor z 
investitorjem. 
V projektantskih opisih vsebovane predizmere velikokrat opisujejo tisto plat projekta, ki je 
načrti in tehnični opisi ne vsebujejo. Projektanti mnogokrat pozabijo na pomembnost 
natančnih predizmer in opisov, saj se z natančnimi predizmerami lahko izognemo 
marsikateremu sporu med investitorjem, glavnim izvajalcem del in podizvajalci, če že na 
začetku poskrbimo za realno predstavo gradnje objekta (Žemva, 2006). 
 
Primer izračunavanja predizmer s »peš« metodo: 
 
Slika 3: Primer obračunavanja slikopleskarskih del na steni z odprtino 
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Izračun površine slikopleskarskih del na steni z odprtino večjo od 3 m2. Površine odprtine ne 
odbijamo v celoti, ampak priznamo 3 m
2
, ostalo odbijemo, kakor je prikazanao v spodnjem 
primeru: 
 
  (10 m x 2,6 m) – [(2,2 m x 3 m) – 3 m2] = 22,4 m2 
 
2.3.3 Projektna ocena stroškov  
 
Na osnovi izdelanih opisov in podlagi načrta izračunanih predizmer moramo določiti še ceno, 
ki je tretja ključna točka ponudbenega predračuna. Višina cene je odvisna od vsakega 
izvajalca posebej, vendar morajo ceno oblikovati tako, da se ustvari ravnovesje med ponudbo 
in povpraševanjem.. 
»Prava cena« (Žemva, 2006)  je tista cena, s katero si izvajalec zagotovi zadosten obseg dela 
in istočasno krije vse stroške, optimalno izkoristi delovne resurse in si zagotovi sredstva za 
lasten razvoj in dobiček (Žemva, 2006). 
V nadaljevanju bom obrazložil potek kalkulacije cen gradbeniha in obrtniških del. 
 
2.3.3.1 Splošno o stroških gradbenih storitev 
 
Ceno postavke oblikujemo tako, da seštejemo vse nastale stroške, vkalkuliramo še dobiček in 
tako dobimo končno ceno postavke (Pšunder, 2008). Največji izziv pri določanju cene je 
prepoznavanje in seštevanje vseh stroškov. Stroške gradbenih storitev delimo v dve veliki 
skupini: neposredne (direktne) in posredne (indirektne) stroške.  
Neposredni stroški so tisti, ki jih že v trenutku nastanka razporedimo na stroškovne nosilce 
opravljene dejavnosti (na primer les,  cement,  opeka). Neposredne stroške razvrstimo na  
osnovne neposredne stroške (pesek, apno, les, železo), sestavljene neposredne stroške (malta, 
beton, opaž, armatura), zunanje in notranje neposredne transportne stroške (zunanji-transport 
od skladišča do gradbišča, notranji - transport od deponije na gradbišču do mesta vgraditve), 
neposredne stroške strojnih storitev in neposredne stroške dela (plače delavcev, ki delajo na 
gradbišču oziroma stroški delovnega časa). Skupek vseh teh stroškov poimenujemo tudi 
temeljni stroški.  
Podobno razvrstitev imamo tudi pri posrednih stroških. V gradbenem procesu imamo 
posredne materialne stroške (gorivo za osnovna sredstva, material za čiščenje, pomožni 
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material, material za varstvo pri delu), posredne transportne stroške (vzdrževanje strojev in 
naprav, naprave za ogrevanje, črpanje vode), posredne stroške dela (terenski dodatek 
delavcem, nadomestilo za bolniško odsotnost, plača delovodje, skladiščnika, tajnice) in 
amortizacija (kot stošek obrabnine ozioroma uporabe osnovnih sredstev, ki jih po določenem 
številu uporab prenesemo na posamezni stroškovni nosilec). Neposredne stroške (material, 
stroji) je razmeroma lahko predvideti, medtem ko so posredni (stroški delavcev, bolniške, 
upravni stroški) razmeroma težje določljivi (Pšunder, 2008).  
Takšna klasifikacija nam pomaga pri analiziranju nastanka področja stroškov in zagotovitev 
popolnejšega obračuna po stroškovnih izdelkih oziroma stroškovnih nosilcih. Na ta način 
lahko lažje poiščemo cenejše resurse ter zgornjo in spodnjo mejo cen postavk. 
 
V nadaljevanju bom opisal glavne značilnosti posrednih in neposrednih stroškov. 
 
2.3.3.2 Posredni stroški 
 
Razdelimo jih v tri skupine: stroški režije gradbišča, stroški režije poslovne enote in stroški 
režije podjetja (Pšunder, 2008).  
 
Stroški režije gradbišča so stroški bruto osebnih dohodkov režijskih delavcev gradbišča 
(plače, letni dopust, terenski dodatek, regres, bolniška, potni stroški) ter njihovi materialni 
stroški, vezani na pisarno gradbišča (stroški kurjave, razsvetljave, poštnina, vzdrževanje 
začasnih objektov na gradbišču), in stroški, vezani na gradbišče kot celoto (gasilske in 
čuvajske službe, stroški za zavarovanja za začasne objekte, stroški inventarja orodja na 
gradbišču). 
 
Stroški režije poslovne enote podjetja so stroški bruto osebnih dohodkov delavcev (plače, 
dopust, regres, bolniška, potni stroški) v poslovni enoti in objekta poslovne enote (tekoči 
stroški, stroški investicijskega vzdrževanja). Vse stroške režije poslovne enote določamo na 
letni ravni. 
Z vsako gradnjo se pokrije stroške celotne poslovne enote ter del stroškov podjetja. V 
gradbenem podjetju slednji stroški predstavljajo določen odstotek od vrste bruto osebnih 
dohodkov proizvodnih delavcev. Stroške režije poslovne enote za potrebe gradbene 
proizvodnje izračunamo enkrat letno. Tako je v praksi uveljavljeno, daz gradnjo objekta 
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moramo pokriti 125 % BOD (bruto osebni dohodek) za režijske stroške vseh gradbišč, 100 % 
BOD za režijske poslovne enote in 35 % za režijske stroške podjetja (Pšunder, 2008) Za 
velika in oddaljena gradbišča pa moramo režijske stroške posebej poračunati.  
 
Režijski stroški in dobiček  so poslovna skrivnost vsakega podjetja. Skupaj s produktivnostjo 
in ekonomičnostjo proizvodnje kažejo na uspešnost podjetja in vplivajo na cene gradbenih 
objektov. 
 
2.3.3.3 Neposredni stroški 
 
Podobno kot v prejšnjem primeru neposredne oz. direktne stroške razvrstimo v tri skupine: v 
posredne materialne stroške oziroma v porabljena materialna sredstva (cement, opeka, les), 
bruto osebne dohodke delavcev in pripravljalna dela. Za gradbišča, ki so zelo oddaljena od 
sedeža podjetja, moramo upoštevati še terenske dodatke za zaposlene. 
Stroški materiala oziroma porabljenih sredstev so stroški vgrajenega materiala, stroški 
pomožnega in pogonskega materiala in amortizacija osnovnih sredstev. Stroški bruto osebnih 
dohodkov so stroški za delo delavcev in predstavljajo razne davke in prispevke. 
Stroški pripravljalnih del gradbišča so stroški označevanja gradbišča s tablo, montaža ograje, 
odstranjevanje vegetacije. 
 
Določanje cen postavk je dolgotrajen proces, ki ga opravi izkušen kalkulant z dvema 
korakoma. Na osnovi predkalkulacij se določi prvotne stroške, ki služijo kot nadaljna osnova 




S pomočjo predkalkulacij določimo stroške amortizacije osnovnih sredstev, nabavne cene 
materialov, stroške notranjega transporta in stroške izdelave mokrih mešanic. 
Amortizacija je strošek, s katerim izražamo izrabo določenega sredstva. Izračunamo jo v 
odvisnosti porabe osnovnega sredstva v časovnem obdobju ali po dejanski uporabi. Najbolj 





 (  
 
   
)
 
     (2.38) 
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A = amortizacija osnovnega sredstva na uro 
Nv = nabavna cena osnovnega sredstva  
U = doba trajanja osnovnega sredstva v urah 
L = doba trajanja osnovnega sredstva v letih 
p = obrestna mera 
 
Nabavne cene materialov so strošek nakupa materiala v trgovini, povečanega za strošek 
transporta na gradbišča. Zaradi velike količine materialov je transportni strošek 
nezanemarljiv. Poleg transportnega stroška je potrebno vključiti še stroške razkladanja, 
nakladanja in morebitnega skladiščenja. 
Če je gradbišče veliko, imamo tudi notranje transportne stroške. To so stroški premikanja 
materiala z začasne lokacije na gradbišču do mesta vgrajevanja. Sledi glavna analiza cen. 
Ne gre pozabiti tudi na strošek mokrih mešanic, ki se pojavlja v različnih postavkah kot 
materialni strošek in kot strošek bruto osebnega dohodka. To so malte, betoni, asfalti, lepila 
idr (Pšunder, 2008). 
 
Glavna analiza cen 
 
Ko imamo enkrat izdelan  popis del z izbrano mersko enoto postavke in pravilno izračunanimi 
količinami, je potrebno  določiti še ceno postavke. Zaradi nastanka različnih stroškov 
postavke naredimo glavno analizo cen. Tako si zagotovimo, da pregledno vključimo vse 
nastale stroške. Stroške, ki so vneseni v analizo cen,  razvrstimo po principu nastanka:  
A) . stroški materiala za izdelavo, transport in porabljena energija,  
B) . stroški mehanizacije in opreme,  
C) . stroški za plače neposrednih delavcev in  
D) . posredni stroški, ki zajemejo  režijske stroške in plače režije, splošne stroške, obresti in 
dobiček, carine ipd.  
Prvi trije stroški so direktnega nastanka, medtem  ko se stroški D). predvidijo za vsa 
gradbena, obrtniška in inštalacijska dela in se preko faktorja na neposredne plače prenesejo v 
ceno na enoto.  
V procesu gradnje se srečamo tudi  z materiali, elementi,  ki jih pred vgradnjo moramo 
pripraviti, bodisi v obratih ali na gradbišču (beton, opaž).  Oblikovanje cen takih materialov 
pripravljenih na gradbišču potrebuje  posebno analizo, ki  jo imenujemo predkalkulacija 
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oziroma pomožna analiza. S takim načinom poenostavimo postopek oblikovanja cene za 
enoto, ki pa nam omogoči tudi  spremljanje in kontrolo stroškov v posamezni fazi delovnega 
procesa. Predanalize lahko razvrstimo v naslednje skupine: 1) predanaliza mokrih mešanic 
(beton, malta, gašenje apna).  2) predanaliza delovnih priprav (delovni pod, sestava opažnih 
tabel, sestava odrov) 3) predanaliza polizdelkov (izdelava armature, betonski montažni 
elementi) 4) predanaliza pogojev dela ali načinov vgrajevanja betonskih mešanic 5) 
predanaliza posamezne faze izdelave izdelka (izkop, opaž, armatura, beton za jašek) 
V preglednici 8 bomo prikazali primer predanalize cen za pripravo mokre mešanice. 
 









Cena za enoto 
EUR 











M - 10 Izdelava grobe 
malte za zidanje iz 
izdelane suhe 
mešanice 





   
O. N. Suha mešanica 
malte-vreča kg 1600 0,12 0,01 192 16 
 voda m
3
 0,3 0,38  0,11  
 Mešanje:       
 Ročni električni 
mešalnik ur 1,5 6,51  9,77  
 Električna energija kWh 1,9 0,27  0,51  
 PK-delavec ur 1,5  2,34  3,51 
M-10 Groba malta za m
3
 1   202,39 19,51 
 zidanje MM50 F 3,519   68,66  
M-10 GMM50 m
3
 1   271,05  
 
V naslednji preglednici bomo prikazali primer glavne analize vgrajevanja betona v temelj. Pri 
izdelavi glavne analize razdelimo opise postavk razdelimo na posamezne elemente dela. 
Ločimo  jih na stroške materiala, stroške mehanizacije  in stroške plač. Po možnosti 
posamezne elemente storitve razvrstimo po kronološkem zaporedju. Naslednji primer 
prikazuje razdelitev elemetov storitev (Žemva, 2006). 
1. prenos cementa v vrečah iz skladišča na gradbišče do mešalca 
2. vmet gramoza v mešalec za malto 
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3. mešanje z mešalcem za beton 100l 
4. prevoz (transport) betona s samokolnico na 25m  horizontalno 
5. vgrajevanje (vmet in vibriranje) betona MB 20 v armirano konstrukcijo temelje 
preseka nad 0,12 do 0,20 m
3
/m 
6. negovanje betona s polivinilom 
 
Preglednica 9:  Glavna analiza cen za enoto vgrajevanja betona v temelj 










Cena za enoto 
EUR 
Cena za celoto 
EUR 
material Plače material Plače 
II - 16 
Vgrajevanje betona 
MB 20 v armirane 
temelje prereza 












     
A: 
Prenos cementa v 
vrečah H = 20 m  
     
GNG: Nk – delavec       
7.111 
[(0,44 + 0,42 + 2x 




0,3768  2,09  0,7875 
B: 
1x premet gramoza 
NK - delavec  










1,1124  2,09  2,3249 
C: 
Mešanica MB 20 iz 
naravne frakcije  
     
2.313 
Cement 42.5 – vreče 
()310 kg 1,03 m
3
 = kg 
3190,00 0,07 0,0045 22,35 1,4368 
 
Gramoz naravna 
mešanica 1,20 x 
1,03 = m
3 
1,236 10,69 0,0054 13,21 0,0066 
 Voda; 0,13 x 1,03 = m
3
 0,1339 0,38  0,05  
D: 
Mešanje: učinek 
mešalnika 1 m3/uro  






x 1,03 = ur 
1,03 0,86  0,89  
 
30 Lisjak, L. 2014. Stroškovna primerjava variantnih zasnov enostanovanjskega objekta. 






 x 1,03 
= kWh 
2,6574 0,27  0,69  
 
Olje za mazanje 
0,008kg/m
3
 x 1,03 = kg 
0,0082 1,35  0,01  
 
Strojnik mešalnika 
PK – delavec 1 x 
1,03 = ur 
1,03  2,34  2,4102 
 
PK – delavec: 2,0 
ure x 1,03 = ur 
2,06  2,34  4,8204 
E: 
Prevoz betona s 
samokolnico H = 25 
m  
     
7.355 
NK – delavec )0,15 
+ 0,30 + 2,5 x 0,34) 
x 1,03 = ur 
1,339  2,09  2,7985 
F: 
Vgrajevanje strojno 
v prerez  
     
V - 5 0,12 – 0,20 m3/m1 m3 1,00 6,32 6,16 6,32 6,16 
G: 
Negovanje močenje 
betona 3x dnevno  
     
2.711 Voda m
3
 0,04 0,38  0,02  
 NK - delavec ur 0,15  2,09  0,3135 
 
Vgrajevanje betona 
MB 20 v temelje  
   43,54 21,0584 
 
Posredni stroški + 
plače idel. F 
3,519   74,10  
II – 16 
Vgrajevanje betona 
MB 20 v temelej 
prereza 0,12 – 0,20 m3 
1,00   117,64  
 zaokroženo m3 1,00   118,00  
        
 
2.3.3.4 Kalkulacija cen gradbenga dela 
 
V tem poglavju bom opisal tri različne tehnike in metode za določanje gradbenih cen za 
posamezne postavke. Vsaka metoda temelji na stroških, le da sta uporaba in razvrščanje 
stroškov različni. Pri vsaki kalkulaciji cen za postavko je priporočljiva uporaba vseh treh 
metod. Na tak način se izognemo napakam in lažje spremljamo razlikovanje cen v različnih 
obdobjih (Pšunder, 2008). 
  
Ponudbeno ceno za gradbeni element oblikujemo na osnovi kalkulacije. To je seštevek vseh 
stroškov z minimalnim primerno planiranim dobičkom na proizvod elementa. Ceno lahko 
oblikujemo tudi na podlagi izkušenj realiziranih projektov. Pri tem razčlenimo stroške na 
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stroške materiala za izdelavo, transportne stroške, stroške storitve soizvajalcev in na 
kalkulativni faktor posrednih stroškov: 
 
                   (2.39) 
 
KC = kalkulativna cena 
M = material za izdelavo 
P = transportni stroški in  strojne storitve 
Kpl = kalkulativne izhodiščne cene 
S = storitve soizvajalcev 
F = kalkulativni faktor za posredne stroške 
Fm = faktor za manipulativne stroške 
 
Kalkulacija cen na podlagi bruto osebnih dohodkov s faktorjem posrednih stroškov 
Druga metoda je metoda faktorja oz. s faktorjem bruto plače neposrednih delavcev. S to 
metodo pomnožimo bruto plače delavcev in tako dobimo v celoti zajete posredne stroške. 
 
∑    ∑  ∑       (2.40) 
 
    = ponudbena cene gradbene storitve 
m = materialni strošek storitve 
BOD = bruto osebni dohodek kot strošek storitve 
f = faktor posrednih stroškov  
 
Kalkulacija cen na podlagi razlike med posrednimi in neposrednimi stroški  
Tretji način pa uporablja razmerje med posrednimi in neposrednimi stroški. Ta delež 
imenujemo delež pokritja.  
 
   ∑   ∑        (2.41) 
 
NS = vsota neposrednih stroškov 
PS = vsota vseh posrednih stroškov 
DOB = dobiček 
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Ponudbeno ceno za gradnjo gradbenega objekta izračunamo po obeh metodah tako, da slednji 
enačbi izenačimo: 
 
   ∑   ∑       = ∑  ∑      (2.42) 
 
Na tak način imamo večjo preglednost in manjšo verjetnost napak. V praksi se uporabljajo vse 
metode, vendar so za drugo metodo s posrednim faktorjem pomembne izkušnje z izvedenimi 
objekti. 
Obe formuli podobno izračunata ponudbeno ceno gradbenih storitev, vendar na nekoliko 
drugačen način. Prva upošteva materialni strošek (m) storitve kot fiksni del enačbe in bruto 
osebni dohodek delavcev (BOD) kot člen, ki je multiplikativen s faktorjem posrednih 
stroškov (f). Prva dva člena sta sorazmeroma enostavno določljiva že s spremljanjem 
računovodskih kontov. Faktor posrednih stroškov je težje določljiv in ga določimo za vsak 
gradbeni objekt posebej. Odvisen je od objekta (zahteven, manj zahteven), gradbišča 
(posredni stroški gradbišča), pripravljalnih del ter terenskih dodatkov delavcem. Velikost 
faktorja posrednih stroškov je odvisna od velikosti posrednih stroškov, ki se jih določa na 




∑                 ∑           
∑                      
 (2.43) 
 
Natančnost faktorja je odvisna od sposobnosti in organiziranosti računovodje ter od izbire 
nivoja spremljanja stroškov. Faktor posrednih stroškov izračunamo, ko poznamo  predvidene 
stroške terenskih dodatkov, predvidene stroške pripravljalnih del, odstotke na bruto osebne 
dohodke za pokrivanje posrednih stroškov in dobička. 
 
3. STROŠKOVNA PRIMERJAVA OPEČNE, ENDOSKELETNE IN    
EKSOSKELETNE  KONSTRUKCIJE ZA IZBRANI OBJEKT 
 
Glavni cilj diplomskega dela je izvedba primerjave stroškov gradbenih del za izbrano stavbo, 
pri čemer upoštevamo različne vrste nosilne konstrukcije.  Zato bomo najprej opisali objekt, 
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za katerega bomo v nadaljevanju  izdelali projektantske  predračune za posamezno vrsto 
nosilne konstrukcije. 
 
3.1 Opis konstrukcije 
3.1.1 Predstavitev lokacije in značilnosti okolja 
 
Novi objekt je predviden  na polotoku Seča v neposredni bližini Sečoveljskih solin (slika 4). 
Parcela se nahaja na sončni legi pod vrhom hriba, obkrožena z nizkim rastjem in oljčnimi 
nasadi. Zaradi njene lege blizu morja je v celoti izpostavljena jugovzhodnim vetrovom in 
nekoliko manj severozahodnim. 
 
 
Slika 4: Zemljevid Piranskega zaliva in lokacija objekta označena s črko A 
 
Investitor želi na omenjeni lokaciji zrušiti obstoječi objekt in zgraditi povsem novega.  Zidovi 
obstoječega objekta  so izdelani iz kamna, medetažna plošča iz tramov in desk, streha iz 
lesenih špirovcev in tramovi ter opečnimi strešniki kot kritino. Pri takšni sestavi opisa objekta 
ni pričakovati večjih težav z odstranitvijo in rušenjem. Tramove in lesene elemente bomo 
odvrgli na kompost, kamne pa bomo zmleli in uporabili kot nasutje za gradnjo temeljev in 
dostopnih površin.  
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3.1.2 Arhitekturna zasnova in opis konstrukcije 
 
Bodoča nova stavba bo ravno tako kot starejši objekt sestavljena iz pritličja in prvega 
nadstropja. Tlorisne dimenzije zunanjih gabaritov objekta bodo 16,2 m v dolžino, 6,8 m v 
širino ter 6,8m v višino. Tako ostanemo znotraj gabaritov stare stavbe in v mejah občinskega 
prostorskega načrta. 
Nov objekt bo za razliko od starega objekta s severne strani pritlično vkopan v zemljino. 
Pritlična etaža bo sestavljena iz odprte garaže, družabnega prostora, delovnega kabineta in 
shrambe ter vhodnega predprostora. Bruto tloris na površine pritlične etaže znaša 110,9 m2, 
od tega je 88,88 m2 koristne stanovanjske površine, kar lahko preverimo tudi z empirično 
enačbo: KSP = 0,8 BEP (KSP = koristna stanovanjska površina, BEP = bruto etažna površina) 
(Rakar, 2008). Za razliko od pritlične etaže je prva etaža nekoliko večja, tukaj je bruto tlorisna 
površina 117,28 m2. Je pa zaradi prisotnosti terase KSP nekoliko manjši in sicer znaša 62,7 
m2. Skupaj tako bruto etažna površina znaša 228,18 m2,od tega pa je samo 151,6 m2 koristne 
stanovanjske površine. Moram še poudariti, da sem koristno stanovanjsko površino izmeril za 
opečno-betonsko zgradbo in se kot taka nanaša na to zgradbo. V naslednjih slikah bom 




Slika 5: Tloris pritličja 
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Slika 6: Tloris prvega nadstropja 
 
 
Slika 7: Prečni prerez objekta 
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3.2 Predstavitev konstrukcijskih sistemov  
3.2.1 Betonska konstrukcija z opečnimi polnili 
 
Navadna betonska konstrukcija z opečnimi polnili je najbolj razširjena gradnja stanovanjskih 
hiš v Sloveniji. Zidovi so zidani iz opeke in malte, plošče pa narejene iz betona in armature. 
Ker celotna Slovenija leži na potresnem območju, moramo po SIST EN 1998 uporabljati tudi 
vertikalne vezi. Takšne vezi, ki preprečujejo velike horizontalne premike in porušitev, so 
narejene iz armiranega betona. Vertikalne vezi povezujejo temelje z medetažno ploščo oz. 
medetažne plošče med seboj, zato jih zidamo na vogalih hiše.  
 
 




Debelino zidu in debelino strešne plošče z armaturo bomo določili s statičnim izračunom. 
Debelino toplotne izolacije in sestavo konstrukcijskih sklopov pa bomo določili z 
upoštevanjem tehnične smernice TSG-1-004:2010 (Učinkovita raba energije). Slednja 
narekuje  maksimalno toplotno prevodnost vertikalnih sten proti neogrevanim prostorom z 
0,28 W/m
2K in maksimalno toplotno prevodnost poševnih streh proti neogrevanim prostorom 
z 0,2 W/m
2
K. Ta dva kriterija bom z debelino toplotne izolacije izpolnil in vzel kot merilo za 
naslednje primere. Tako za toplotno izolacijo sten izberemo ekstrudiran polistiren Xps = 9cm, 
pritrjen na zunanjem obodu sten. Zaključni sloj nad toplotno izolacijo je sestavljen iz mrež in 
finalnega ometa. Tak konstrukcijski sklop izpolnjuje kriterije toplotne prehodnosti z 0,262 
W/m
2K. Za streho je kriterij strožji, zato potrebujemo večjo debelino toplotne izolacije. S 16 
cm ekstrudiranega polistirena, ploščo debeline 12cm in mavčno kartonsko oblogo na notranji 
strani, dobimo 0,194 W/m
2
K. Kriterija zvočne izolativnosti TSG-1-005:2012 (Zaščita pred 
hrupom) tako pri strehah kot pri stenah, ne bomo upoštevali, saj se objekt nahaja v naravi, kjer 
ni hrupa, zato ni potrebe po tem. V spodnjih slikah bom  za lažjo predstavo prikazal dva 
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detajla konstrukcijskih sklopov. Prvi je križanje med streho in zunanjo steno ter križanje 





Slika 10: Detajl križanja konstrukcijskih 




Slika 11: Detajl križanja konstrukcijskih 
sklopov stena-medetažna plošča opečna 
konstrukcija. 
 
3.2.2 Lesena endoskeletna konstrukcija 
 
Lesena endoskeletna konstrukcija oz. lesena okvirna konstrukcija v zadnjih 10 letih doživlja 
razcvet . Gre za montažno gradnjo, ki jo odlikujejo dobre toplotno izolacijske lastnosti. 
Leseno ogrodje je sestavljeno iz lesenih stebrov in prečk, ki prevzamejo tako vertikalne kot 
horizontalne vplive. Kot polnilo ogrodju se lahko uporabljajo različne plošče: mavčno 
kartonske, OSB plošče, iverne, lesno cementne plošče…, ki nudijo tudi dodatno odpornost pri 
horizontalnih strižnih vplivih. Prostor med ploščami zapolnimo s toplotno izolacijo. Na 
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Slika 12: Detajl križanja konstrukcijskih 
sklopov streha-stena pri endoskeletni 
konstrukciji 
 
Slika 13: Detajl križanja konstrukcijskih 
sklopov stena-medetažna plošča pri 
endoskeltni konstrukciji 
 
Pri izpolnitvi pogojev po tehnični smernici TSG-1-004:2010  potrebujemo za streho 6 cm 
izolacije na zunanjem obodu in 16 cm izolacije med špirovci. Zaradi različne debeline 
toplotne izolacije na posameznih mestih konstrukcijskega sklopa bomo dobili različne 
toplotne prevodnosti. Tehnična smernica TSG-1-004:2010 (standard SIST EN ISO 14683) 
predpisuje, da v takih primerih, ko je največja razlika med dvema toplotnima tokovoma 
manjša od e < 0,2 W/mK, uporabljamo poenostavljen postopek. Tak postopek narekuje 
povečanje toplotne prehodnosti celotnega ovoja stavbe za 0,06 W/m2K. To smo tudi naredili 
in izračunana toplotna prevodnost znaša 0,1795 W/m2K. Na enak način smo določili še 
toplotno prevodnost skozi stene, ki znaša 0,236 W/m2K.  
 
.  
Slika 14: Primer lesene skeletne nosilne konstrukcije (http://www.jaris.si/slo/kako-bo-rasla-
vasa-hisa/skelet/) 
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3.2.3 Lesena eksoskeletna konstrukcija 
 
Lesena eksoskeletna konstrukcija je v zadnjih nekaj letih doživela razcvet z Xlam tehnologijo.  
Ta tehnologija omogoča križno lepljenje lesenih elementov pod visokim pritiskom v celovit 
kompozitni element. Tak element, sestavljen iz tehnično sušenega smrekovega lesa (vlažnost 
12 % ± 2 %), ima zelo dobre homogene mehanske lastnosti in malo število grčastih napak. V 
delavnici narejene elemente, kot so stene in plošče, na gradbišču samo sestavijo. Tak sistem 
gradnje je izjemno hiter, enostaven za delavce, ne potrebuje dodatnih strojev in po končani 
gradnji nima odpadkov. Na slikah 15 in 16 lahko predstavljamo dve značilni križanji 











Slika 16: Detajl stikanja 




Kot je prikazano na slikah, so Xlam elementi priviti na notranji strani stene in med seboj 
vijačeni na vogalih. Stik  Xlam elementa in betona zaščitimo z izravnalno maso. V tem 
primeru toplotna prevodnost strehe z 10 cm EPS toplotno izolacijo znaša 0,198 W/m2K. 
Toplotna prevodnost sten pa 0,268 W/m
2
K z 8 cm EPS izolacije. 
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Slika 17: Detajl križanja konstrukcijskih 
sklopov streha-stena pri eksoskeletni 
konstrukciji 
 
Slika 18: Detajl križanja konstrukcijskih 
sklopov medetažna plošča-stena pri 
eksoskeletni konstrukciji 
 
3.3 Vplivi na konstrukcijo 
 
Za opisani objekt želimo določiti konstrukcijski sistem iz 3 različnih nosilnih materialov. 
Zaradi delno vkopanega objekta v teren bo pritlična etaža narejena iz opečnih zidov in 
betonske plošče. Sprva bom projektiral opečno betonsko konstrukcijo, nato pa še 
endoskeletno leseno okvirno konstrukcijo in eksoskeletno leseno konstrukcijo. V nadaljevanju 




Lastna teža objekta je stalni nepomični vpliv, ki se v obratovalnem času stavbe ne bo 
spreminjal. Izračuna se kot zmnožek volumna materialov, pomnoženih s specifično težo 
materiala. To velja za konstrukcijske elemente (les, beton, jeklo), kakor tudi za 
nekonstrukcijske elemente (kritina, toplotna izolacija, obešen strop).  
Medetažna plošča med pritličjem in prvim nadstropjem  bo zaradi poenostavitve za vse tri 
različne primere enaka. Račun je prikazan v naslednjih vrsticah. 
 
 
Lastna teža plošče: 
 
Finalna talna obloga – parket (2 cm) 460 kg/m3 * 0.02 m 0.092 kN/m2 
Izravnalna masa (0.2 mm) 
 
zanemarljivo 0 kN/m2 
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Cementni estrih (5 cm) 
 
2300 kg/m3 * 0.05 m 1.15 kN/m2 
PVC folija 
  
zanemarljivo 0 kN/m2 
Fragmat EPS 70 – stiroporna plošča za 
tlake (8 cm) 30 kg/m3 * 0.08 m 0.024 kN/m2 
Nosilna AB plošča (20 cm) 
 
2500 kg/m3 * 0.2 m 5 kN/m2 
Mavčno-kartonske plošče (1.25 cm) 9.2 kg/m2 0.092 kN/m2 
     
6.358 kN/m2 
Lastna teža strehe: 
 
Opečno-betonska konstrukcija: 
Bramac opečna kritina (46 kg/m2) 46 kg/m2 0.46 kN/m2 
Tyvek folija 
  
zanemarljivo 0 kN/m3 
Toplotna izolacija ROOFMATE PT 
(12 cm) 30 kg/m3 * 0.12 m 0.036 kN/m2 
Hidroizolacija bitumen 
 
1400 kg/m2 * 0.01 m 0.14 kN/m2 
Armirana betonska plošča (12 cm) 2500 kg/m3 * 0.12 m 3 kN/m2 
Mavčno-kartonske plošče (1.25 cm) 9.2 kg/m2 0.092 kN/m2 
    
Σ 3.728 kN/m2 
 
   
    
Lesena endoskeletna konstrukcija: 
Bramac opečna kritina (46 
kg/m2) 46 kg/m2 * 0.72 m 0.3312 kN/m 
Letve (4/6 cm) 
  
0.0 4m * 0.06m * 4.6 kg/m3 * 




0.04 m * 0.1 m * 4.6 kg/m3 * 
0.72 m 0.013248 kN/m 
Toplotna izolacija XPS 
(6 cm) 
 








0.12 m * 0.16 m * 460 kg/m3 0.08832 kN/m 
Toplotna izolacija XPS 
(16 cm) 
 




600 kg/m3 * 0.022 m * 0.72 m 0.09504 kN/m 
Mavčno-kartonske plošče (1.25 
cm) 9.2 kg/m2 * 0.72 m 0.06624 kN/m 
    
Σ 0.744557 kN/m 
 
Lesena eksoskeletna konstrukcija: 
Bramac opečna kritina (46 kg/m2) 46 kg/m2 * 0.72 m 0.3312 kN/m 
Letve (4/6 cm) 
  
0.04 m * 0.06 m * 4.6 kg/m3 * 
0.72 m 0.007949 kN/m 
Letve (4/10 cm) 
  
0.04 m * 0.1 m * 4.6 kg/m3 * 
0.72 m 0.013248 kN/m 
Toplotna izolacija XPS 
(16 cm) 
 
30 kg/m3 * 0.16 m * 0.72 m 0.03456 kN/m 
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0.16 m * 1 m * 460 kg/m3 0.552 kN/m 
Mavčno-kartonske plošče (1.25 cm) 9.2 kg/m2 * 0.72 m 0.06624 kN/m 
    




 Za spremenljivo obtežbo bivalnih prostorov smo vzel qk = 2 kN/m
2, za spremenljivo obtežbo 
stopnic pa qk = 4 kN/m
2. Spremenljiva obtežba strehe je po standardu SIST EN 1991-1-
1:2004 opredeljena kot možna obtežba zaradi občasnih popravil in vzdrževanja. Standard 






Slovenska obala se pri določanju obtežbe snega nahaja v coni M1, kot prikazuje naslednja 
slika. 
 
Slika 19: Cone za določanje obtežbe s snegom (SIST EN 1991-1-3:2004/A101:2008, str. 4) 
 
Zaradi naklona strehe, ki znaša 21 stopinj, izberemo oblikovni koeficient obtežbe snega (  = 
0,8), torej  kategorijo poševnih streh med 0 in 30 stopinjami. Enako vrednost prevzamemo 
tudi za koeficient izpostavljenosti (      ). Pri toplotnem koeficientu pa ni redukcije zaradi 
toplotne prevodnosti strehe, saj je dobro izolirana (≥ 1 W/m2K) in izpolnjuje določila tehnične 
smernice Pures TSG-1-004:2010. Za naš primer bomo izbrali Ct = 1. 
Karakteristično obtežbo snega (  ) določimo z naslednjo formulo, pri čemer za nadmorsko 
višino izberemo A = 65 m: 
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         [  (     )
 ] =       [  (      ) ] = 0,295 kN/m2 
Končna obtežba snega je: 






Obtežba vetra je za Južno Primorsko eden izmed bolj merodajnih vplivov. Objekt se nahaja v 
Coni 3 (Primorje, Kras in del Vipavske doline) na 60 m nadmorske višine, tik ob obali. 
 
Slika 20: Cona za določanje obtežbe vetra (SIST EN 1991-1-4:2005/A101:2007 str. 5) 
 
Običajen veter za tako območje je burja, ki piha z močnimi sunki in povzroča tako srke kot 
tudi tlake neposredno na zunanjo površino stavbe. Sunkov vetra v analizi ne upoštevamo, saj 
so nepredvidljivi in kot taki nemerodajni. 
Osnovno hitrost vetra izračunamo z naslednjo enačbo: 
                      
Za prva dva koeficienta, to sta smerni faktor (    ) in faktor letnega časa (        ), 
prevzamemo priporočeno vrednost  1. Temeljno hitrost vetra (    ) pa odčitamo iz 
preglednice, in sicer znaša (    (      )    
 
 ⁄ ). 
         
 
 ⁄  =   
 
 ⁄  
Referenčna višina je odvisna od razmerja b/h za privetrne stene stavb s pravokotnim tlorisom. 
Za omenjen objekt je h = ze = 6,8 m. V nadaljevanju določimo kategorijo hrapavosti terena II 
(področje z nizkim rastlinjem (trava) in posameznimi ovirami (drevesi, stavbami) na razdalji 
najmanj 20 višin ovir). Za primer novogradnje bom izbral kategorijo terena II z z0 = 0,05; zmax 
= 200 m in zmin = 2 m. V nadaljevanju izračunam faktor hrapavosti terena cr. 
        (
 
  
) =        (
   
    
) = 0,933                       
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        (
  
    
)
    
=      (
    
    
)
    
             je hrapavostna dolžina v kategoriji II. 
Karakteristični največji tlak pri sunkih vetra qp določimo z naslednjo formulo: 
  ( )  [     ( )]  
 
 
     
 ( ) = [          ]  
 
 
     
  
  
 (    ⁄ )
  = 
1188,35    ⁄  = 1,19 
  
  ⁄  
Intenziteta turbulence: 
   
  
  ( )
 = 
      ⁄
    ⁄
 = 0,2036 
Srednja hitrost vetra: 
  ( )    ( )    ( )     = 0,933 * 1*   
 
 ⁄  = 28 
 
 ⁄   
Standardna deviacija: 
            = 0,19 * 1 *   
 
 ⁄  = 5,7 
 
 ⁄  
     ( )       
Koeficient zunanjega tlaka bom prikazal v naslednjih tabelah. Negativne vrednosti v tabelah 
predstavljajo tlake, medtem ko pozitivne vrednosti srke. Srkov zaradi ugodnega vpliva v 
kombinaciji z lastno težo in drugimi vplivi v nadaljevanju ne bom upošteval. 
 
Preglednica 10: Koeficient zunanjega tlaka pri dvokapnicah za veter v prečni smeri (pregl. 














Θ = 0 
F G H I J 
                    
15° - 0,9 - 0,8 - 0,3 - 0,4 1 
0,2 0,2 0,2 0 0 
30° - 0,5 - 0,5 - 0,2 - 0,4 - 0,5 
0,7 0,7 0,4 0 0 
21° -0,66 -0,62 -0,24 - 0,4 - 0,7 
0,5 0,5 0,32 0 0 
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Slika 21: Razdelitev con strehe pri prečni smeri vetra 
 
Preglednica 11:  Koeficient zunanjega tlaka pri dvokapnicah za veter v vzdolžni smeri (pregl. 











Slika 22: Razdelitev con strehe pri vzdolžni smeri vetra 
 
Nagib α 
Θ = 90 
F G H I 
                
15° - 1,3 - 1,3 - 0,6 - 0,5 
30° - 1,1 - 1,4 - 0,8 - 0,5 
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Preglednica 12: Priporočene vrednosti koeficientov zunanjega tlaka za navpične stene stavb s 

























A B C D E 
                    
1 - 
1,2 
- 0,8 - 0,5 0,8 - 0,7 
5 - 
1,2 
- 0,8 - 0,5 0,8 
 
- 0,5 
≤ 0,25 - 
1,2 
- 0,8 - 0,5 0,7 - 0,3 
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Slika 24: Razdelitev stene na cone  pri horizontalni smeri vetra 
 
 
  ( )    (  )       1,19 
  
  ⁄  
(    )            ⁄  
  ( )    (  )       1,19 
  
  ⁄  
(    )             ⁄   
  ( )    (  )       1,19 
  
  ⁄  
(    )             ⁄   
  ( )    (  )       1,19 
  
  ⁄           
  
  ⁄   
  ( )    (  )       1,19 
  
  ⁄  
(    )            ⁄  
  (      )    (  )       1,19 
  
  ⁄  
(     )            ⁄   
   (      )    (  )       1,19 
  
  ⁄  
(     )           ⁄   
  (      )    (  )       1,19 
  
  ⁄  
(     )            ⁄  
  (      )    (  )       1,19 
  
  ⁄  
(    )            ⁄  
  (     )    (  )       1,19 
  
  ⁄  
(           )  (             )     ⁄  
  (     )    (  )       1,19 
  
  ⁄  
(           )  (             )     ⁄  
  (     )    (  )       1,19 
  
  ⁄  
(            )  (            )     ⁄  
  (     )    (  )       1,19 
  
  ⁄  
(    )  (      )     ⁄  
  (     )    (  )       1,19 
  
  ⁄  
(    )  (      )     ⁄  
Smer 
vetra 
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Vplivi na konstrukcijo:    
 Lastna teža g = (se spreminja) kN/m2 
 Koristna obtežba q = 0,4 kN/m2 
 Veter w (prečno) = (od - 0,83 kN/m2 do 0,6 kN/m2) 
 Veter w (vzdolžno) = (od - 1,62 kN/m2 do - 0,6 kN/m2) 
 Sneg s = 0,189 kN/m2 
 
3.4.1 Dimenzioniranje opečno betonske konstrukcije 
 
V prvem primeru opečno-betonske konstrukcije najprej dimenzioniramo streho. Ta bo 
ploskovna, narejena iz 12 cm debelega betona. Statični model oblikujemo v programski 
opremi Sap2000, tako da uporabimo tip plošče shell-thin in jo na robovih vrtljivo podpremo. 
Take podpore preprečijo premike v vseh smereh, vendar pa omogočajo zasuke. 
 
3.4.1.1  Streha 
 
Slika 25: Statični model 3D betonske strehe 
 
S pomočjo programske opreme SAP 2000 (Computers & Structures, INC.) dobimo najbolj 
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Slika 26: Notranje statične količine za upogibni moment M11 pri kombinaciji 3 pri 




Slika 272: Notranje statične količine za upogibni moment M22 pri kombinaciji 3 pri 
vzdolžnem vetru (račun je izveden s programsko opremo SAP 2000) 
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Slika 38: Notranje statične količine za upogibni moment M12 pri kombinaciji 3 pri 
vzdolžnem vetru (račun je izveden s programsko opremo SAP 2000) 
 
Pri dimenzioniranju najprej izračunamo krovni sloj betona po SIST EN 1992-1-1:2004. 
Krovni sloj določimo z enačbama (3.1) in (3.2) kot vsoto najmanjšega krovnega sloja: 
                 (3.1) 
           (priporočena vrednost) 
        {                                               } (3.2) 
 
 
Pri čemer je         najmanjša debelina krovnega sloja glede na zahtevane sprijemnosti, 
        je najmanjša debelina krovnega sloja glede na pogoje okolja,         je dodatni 
varnostni sloj (priporočena vrednost je 0 mm),           je zmanjšanje debeline zaradi 
vgraditve nerjavečega jekla,           pa predstavlja zmanjšanje debeline krovne plasti pri 
uporabi dodatne zaščite. Za obravnvani primer zadošča krovni sloj 2,5 cm. 
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Slika 29 :Interakcijski diagram za osno silo in upogibnim momentom (Bratina, S. 5. vaja: 
Trietažna poslovna stavba) 
 
Z upoštevanjem interakcijskega diagrama za dimenzioniranje pravokotnega prereza določimo 
potrebni prerez armature strešne plošče. Najprej izpišemo največje merodajne vrednosti 
upogibnih momentov plošče, nato pa določimo potreben prerez armature ter izberemo 
potreben prerez armaturnih mrež. 
Minimalna armatura potrebna po SIST EN 1992-1-1:2005: 
           
    
   
                      (3.3) 
 
     
          
        
               
 
 ⁄                              
        
 
 ⁄   
               (3.4) 
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(3.5) 
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  izberemo armaturno mrežo Q335 
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 = 0,0292 
        
 
     
            
   
 
  izberemo armaturno mrežo Q166 
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 = 0,027 
         
 
     
            
   
 
 izberemo armaturno mrežo Q133 
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 = 0,023 
        
 
     
            
   
 
   izberemo minimalno armaturno mrežo Q133 
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 = 0,013 
        
 
     
            
   
 
 izberemo minimalno armaturno mrežo Q133 
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 = 0,01 
        
 
     
            
   
 


















54 Lisjak, L. 2014. Stroškovna primerjava variantnih zasnov enostanovanjskega objekta. 
Dipl. Nal. – UNI Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
Armaturni načrt strešne plošče: 
 
 










Slika 32: Model betonske plošče 
 
Tudi v tem primeru dobim notranje sile s programsko opremo SAP 2000 (Computers & 
Structures, INC.). Ploščo modeliram kot shell-thin (SAP, 2000), podpore na skrajnih robovih 
pa modeliram kot toge,  preprečujejo torej ne samo pomike v vseh smereh, ampak tudi zasuke 
v vse smeri. Zaradi tega dobimo nad podporami velike negativne momente, ki jih mora 
prevzeti z ustrezna armatura. Plošča ima debelino 20 cm s krovnim slojem a = 4 cm na vsaki 
strani. Plošča je obremenjena z lastno težo = 6.358 kN/m2 s spremenljivo obtežbo 2 kN/m2, 
hkrati pa tudi na mestu stopniščne rame z linijsko obtežbo stopnic 25,31 kN/m in na previsu z 
linijsko obtežbo opečnatega zidu z 31,5 kN/m. 
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Na slikah 32, 33 in34 prikazujem notranje upogibne momente M11, M12 in M22 za obtežno 
kombinacijo 1: 
 






Slika 34: Upogibni momenti M22 pri obtežni kombinaciji 1 
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Slika 35: Upogibni momenti M12 pri obtežni kombinaciji 1 
 
Dimenzioniranje poteka na enak način kakor v primeru strešne plošče, le da so v medetažni 





Slika 36: Armaturni načrt plošče, spodnja armature 
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Slika 37: armaturni načrt plošče, zgornja armatura 
 
3.4.2 Dimenzioniranje lesene endoskeletne konstrukcije 
 
Pri leseni endoskeletni konstrukciji bomo ravno tako začeli z dimenzioniranjem strehe. V tem 
primeru streha ne bo več modelirana kot ploskovni model, ampak kot linijski model, saj bo 
sestavljena iz tramov in špirovcev. Tako modeliranje nekoliko pospeši račun, saj 
dimenzioniramo le najbolj obremenjen špirovec in najbolj obremenjen tram. Obremenitve 
vplivov na tako ploščo ostanejo enake kot v primeru betonske plošče. Spremeni se samo 
lastna teža strehe, saj je v tem primeru lesena streha trikrat lažja.  
Potrebno je poudariti, da sem vrednosti vpliva pomnožil z 0,72 m, saj toliko znaša razdalja 
med špirovci. V  sliki 38 bom prikazal model in obtežbo, s katerimi sem dimenzioniral lesene 
špirovce. 
Obtežba na špirovec tako  znaša seštevek naslednjih obtežb:  
  
 Lastna teža g = 0,75 kN/m 
 Koristna obtežba q = 0,29 kN/m 
 Veter w (prečno) = 0,6 kN/m 
 Veter w (vzdolžno) = -1,2 kN/m 
 Sneg s = 0,14 kN/m 
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Slika 39: Upogibni momente pri kombinaciji 3 statičnega modela špirovca 
 
3.4.2.1 Dimenzioniranje špirovca: 
 
MSN 
                                                             
    
    
 
    
     (    ) 
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              ⁄   
  
     (  )     
 
       
      
 




           ) = 0,0117 m 
 
     
 
   
         
            ok 
 
Dimenzioniranje glavnega trama poteka na popolnoma enak način, kakor dimenzioniranje 
špirovcev. Razlika je le v dimenziji trama, saj slemenski tram zaradi karakteristike tlorisa ne 
more biti vmesno podprt in za to njegova celotna dolžina znaša 10,65 m. Zagotoviti tako dolg 
lepljeni tram je lahko neekonomično, zato lahko tram  nadomestimo z lesenim paličnim 
nosilcem. V nadaljevanju dimenzioniranja bom  prikazal dimenzioniranje obeh  primerov. 
 
 




Obremenitev v MSN za tram znaša Med,msn = 75 kNm. Izberemo dimenzije prereza širine 28 
cm in višine 54 cm, zaradi velikega razpona povečamo še kvaliteto lesa na C50. Kontrola v 
MSN se glasi: 
    
    
 
     = 
      
 
                           
In je z lahkoto izpolnjena:            . Za tako dolg nosilec je povsem merodajna 
kontrola MSU, ki zahteva velik prečni prerez. Momentna obremenitev za MSU je: Med,msu = 
60 kNm. Kontrola za MSU se glasi: 
             ⁄   
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           ) = 0,024 m = 2,4 cm 
     
 
   
          
            ok 
 
Dimenzioniranje paličnega nosilca: 
 
Palični nosilec je dolg 10,65 m, visok 1,1 m in širok 0,14 m. Vsi členki dopuščajo zasuke v 
ravnini nosilca, tako so elementi obremenjeni samo osno. Zgornji pas in vertikale so 
obremenjene tlačno, spodnji pas in diagonale pa natezno. Na spodnji sliki so notranje sile, 
katerih elementi so obremenjeni na tlak, označene s “+”, in z “-” notranje sile, katerih 
elementi so obremenjeni z nategom. Nosilec je simetričen, zato so notranje sile označene 
samo na eni polovici nosilca. 
 
 
Slika 40: Palični leseni nosilec z osnimi notranjimi salami 
 
Dimenzioniranje poteka v skladu s SIST EN 1995-1-1:2005, na spodnji sliki so prikazane 
izbire dimenzij prerezov. 
 
Slika 41: Palični leseni nosilec z izbranimi dimenzijami prerezov 
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Slika 42: Načrt ostrešja 
 
Slika 43: Tloris prvega nadstropja 
 
 
3.5 PREDRAČUN HIŠ Z VSEMI POSTAVKAMI 
 
Vse tri različne rešitve projekta imajo skupno osnovo, to so enaki temelji, enaki zidovi 
pritlične etaže in medetažne plošče. Posledično bi zaradi različne lastne teže konstrukcij lahko 
modeliral drugače tudi temelje. Pri leseni okvirni in panelni gradnji bi tako za razliko od 
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opečno-betonske celote izdelal nekoliko manjše temelje, vendar bom zaradi relativno majhnih 
odstopanj v ceni dodatne armature, betona in izolacije te detajle opustil. 
Za boljšo razumevanje in kasnejšo lažjo analizo stroškov bom celoten potek gradnje razdelil 
na pet standardnih gradbenih faz. 
Prva gradbena faza obsega izkop gradbene jame, izdelavo temeljev ali temeljne plošče, 
vgraditev horizontalne kanalizacije in drugih cevi za inštalacije. Druga gradbena faza 
vključuje gradnjo kleti in kot taka ni nujno prisotna pri gradnji objekta. Vanjo štejemo 
izdelavo kletnih nosilnih zidov, kletno medetažno ploščo in izdelavo vodoravne hidroizolacije 
temeljev. Izdelava vertikalne nosilne konstrukcije vseh etaž, strehe, notranjega dimnika in 
stopnic sodi v tretjo gradbeno fazo. Četrta gradbena faza nadaljuje z gradnjo zunanjega 
dimnika, izdelavo vertikalne in strešne hidroizolacije, montažo oziroma vzidavo vseh 
predelnih sten, izdelavo notranje strojne in elektroinštalacije, izdelavo notranjih ometov, 
notranjih in zunanjih tlakov, izdelavo zunanje fasade s toplotno izolacijo ter montažo oken in 
vrat. Zadnja, peta gradbena faza, vključuje vsa zaključna dela, kot so mizarska, kleparska, 
pleskarska dela, finalno obdelavo zunanje fasade ter dokončanje električne in strojne opreme. 
V vseh predračunih bom spustil elektro-strojne inštalacije, saj je to predmet elektro- in 
strojnih inženirjev. V razdelku 3.5.1 bom opisal vse postavke za skupni pritlični del. 
 
 
3.5.1 Predračun za skupni del  
 
Prikazal bom postavke za 1. in 2. gradbeno fazo. Prvi sklop opisuje vsa začetna dela na 
gradbišču, kot so pripravljalna in rušitvena dela, drugi sklop pa se konča z opisom izvedbe 
nosilne konstrukcije kleti. 
 
 




            
      1 Izvedba ureditve gradbišča in vseh 
potrebnih pogojev za izvedbo del 
(gradbiščna el. omara, vodovodni 
priključek,…) kpl 1.00 235.00 235.00 
      2 Izvedba geodetske zakoličbe in 
ustreznih zavarovanj zakoličbe 
bodočega objekta in zunanje 
ureditve kpl 1.00 365.00 365.00 
      3 Gradbiščni WC: postavitev, 
razpolaganje za čas gradnje, sprotno kpl 1.00 285.00 285.00 
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čiščenje ter odvoz po končanih 
delih  
            
       Pripravljalna dela SKUPAJ: 
   
885.00 
EUR 




            
      1 Izvedba raznih rušitvenih del 
vključno z vsemi pomožnimi deli in 
zaščito, podpiranjem konstrukcij, 
iznosom na gradbiščno deponijo ter 
čiščenjem in odvozom ruševin v 
trajno mestno deponijo s plačilom 
pristojbine. V ceni je zajeta 
postavitev, premestitev in uporaba 
delovnih odrov do višine 4,0 m, ki 
se posebej ne obračunava. 
     Rušenje kleparskih izdelkov 
(žlebovi, odtočne cevi) m1 36.70 3.50 128.45 
 Rušenje strehe in ostrešja hiše 
(korci, planete, letve, ostrešje) m2 55.20 7.20 397.44 
 Rušenje strehe in ostrešja lope 
(salonitna kritina, letve, ostrešje) m2 51.90 7.40 384.06 
 Rušenje medetažne konstrukcije 
(tramovi, pod) m2 38.40 11.60 445.44 
 Rušenje notranjega stopnišča kos 1.00 125.00 125.00 
 Rušenje kamnitih zidov m3 17.30 42.50 735.25 
 Rušenje notranjih zidov m2 36.00 6.28 226.08 
 Demontaža oken in vrat do velikosti 
2,00 m2 kos 8.00 9.80 78.40 
 Demontaža oken in vrat velikosti 
nad 2,00 m2 kos 1.00 12.80 12.80 
 Rušenje tlakov za izvedbo temeljev 
in kanalizacije m2 29.20 14.30 417.56 
 Nakladanje in odvoz ruševin m3 35.00 24.15 845.25 
            
      
 
Rušitvena dela SKUPAJ: 
   
3,795.73 
EUR 




            
      1 Strojni izkop temeljev objekta v 
zemljini III. in IV. ktg., globine do 
60 cm, s pravilnim odsekavanjem 
stranic dna izkopa in s prenosom 
izkopanega materiala na gradbiščno m3 9.00 16.73 150.57 
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deponijo. Raščeno stanje. 
      2 Strojni izkop jarkov za fekalno in 
meteorno kanalizacijo v objektu in 
izven vključno z izkopi jaškov, v 
zemljini III. in IV. ktg., s prenosom 
izkopanega materiala na rob izkopa. 
Raščeno stanje. m3 5.50 16.73 92.02 
      3 Ročni izkop temeljev in jarkov oz. 
popravila po strojnem izkopu v 
zemljini III. in IV. ktg. m3 1.00 45.55 45.55 
      4 Planiranje zemljišča s točnostjo ± 3 
cm kot podlago za nasutje pod 
temelji in talnimi ploščami. m2 25.00 2.17 54.25 
      5 Dobava in naprava tamponskega 
nasutja pod temelji in talnimi 
ploščami objekta v debelini 10 cm 
skupaj z vsemi deli in transporti. m3 2.50 34.71 86.78 
      6 Zasipavanje z izkopanim 
materialom med temelji in nad 
kanalizacijo v plasteh z nabijanjem. 
Razsuto stanj. Nariv materiala z 
gradbiščne deponije. m3 5.00 8.12 40.60 
      7 Nakladanje in odvoz viškov 
izkopanega materiala. Nakladanje 
na gradbiščni deponiji in odvoz na 
komunalno deponijo v oddaljenosti 
do 10 km vključno s plačilom 
pristojbine. Razsuto stanje. m3 15.00 24.15 362.25 
            
      Zemeljska dela SKUPAJ: 
   
832.01 
EUR 




            
      1 Izdelava dvostranskih opažev 
temeljev objekta vključno s 
podpiranjem. m2 73.65 9.68 712.97 
            
      Tesarska dela SKUPAJ: 
   
712.97 
EUR 




            
      1 Dobava in vgradnja betonskega 
jekla - palice vseh potrebnih 
prerezov po statičnem računu kg 1,152.95 1.19 1,372.01 
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vključno z vsemi pomožnimi deli. 
Količina je ocenjena. Za izdelavo 
temelja potrebujemo 108 Ф 14, 50 
Ф 8 ter za povezavo na zid in stebre 
38 Ф 12 
            
      
 
Železokrivska dela SKUPAJ: 
   
1,372.01 
EUR 




            
      1 Dobava in vgrajevanje betona C 
25/30 v temelje in talne plošče 
objekta m3 18.94 112.72 2,134.92 
            
      
 
Betonska dela SKUPAJ: 
   
2,134.92 
EUR 




            
      1 Dobava in polaganje hišne gradbene 
kanalizacije do priključnega jaška 
pred hišo. PVC odtočne cevi za 
fekalno in meteorno kanalizacijo v 
peščeni podlagi in predvidenem 
padcu.  Postavka vključuje peščeni 
varovalni zasip in ves spojni 
material. 
    
 
ɸ 75 mm m1 7.75 26.75 207.31 
 
ɸ 110 mm m1 13.50 32.55 439.43 
      2 Dobava in polaganje gradbene 
kanalizacije v objektu. PVC 
vertikalne odtočne cevi in odduhi 
vertikal vključno z vsemi 
fazonskimi kosi. 
    
 
ɸ 75 mm m1 6.00 26.75 160.50 
 
ɸ 110 mm m1 6.00 32.55 195.30 
      3 Naprava zunanjih betonskih 
revizijskih jaškov iz okroglih 
betonskih cevi ɸ 60 cm, globine do 
100 cm, z RF pokrovom, prirejenim 
za oblaganje vključno z izdelavo 
podlage, obdelavo dna, mulde in 
priključkov. kom 1.00 215.68 215.68 
      4 Naprava betonskih peskolovov iz 
okroglih betonskih cevi ɸ 40 cm, 
globine do 100 cm, z RF pokrovom, kom 2.00 148.84 297.68 
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prirejenim za oblaganje vključno z 
izdelavo podlage, obdelavo dna in 
priključkov. 
      5 Dobava in polaganje drenažnih cevi 
ob temeljih objekta. Raudril ɸ 110 
drenažne cevi, polagane na 
betonsko muldo vključno z izdelavo 
mulde, nameščanjem cevi, zasipom 
z drenažnim gramozom 0,5 m3/m1 
in zaščitnim filcem 0,5 m2/m1.  m1 15.00 42.60 639.00 
            
      Kanalizacija SKUPAJ: 





V prvo gradbeno fazo spadajo pripravljalna, rušitvena, zemeljska, tesarska, železokrivska, 
betonska in  kanalizacijska dela. Skupna cena vseh postavk znaša 11887,54 € + 9,5 % DDV. 
V nadaljevanju sledi še 2. gradbena faza z izdelavo zidov in betonske plošče kleti. 
 




            
      1 Izdelava opaža ravnih betonskih 
sten v pritličju proti zemljini višine 
do 3,00 m1 vključno s podpiranjem, 
obojestransko. m2 122.50 15.30 1,874.19 
      2 Izdelava opaža horizontalnih in 
vertikalnih vezi, stebrov ter 
okenskih in vratnih preklad 
vključno s podpiranjem.  m2 17.30 26.20 453.21 
      3 Izdelava opaža madetažnih stropnih 
plošč vključno s podpiranjem do 
višine 3,00 m1. m2 95.50 17.22 1,644.51 
      4 Izdelava stranskega opaža za 
zapiranje stropnih plošč višine do 
20 cm vključno s podpiranjem. m2 59.00 6.55 386.45 
      5 Izdelava in montaža opaža raznih 
odprtin za prehod instalacij skozi 
temelje in plošče velikosti do 15 x 
15 cm.  kom 6.00 12.50 75.00 
      6 Izdelava opaža notranjega zavitega 
stopnišča po projektu vključno z 
zapiranjem dna, bokov in višin 
stopnic v celotni dolžini. m2 7.80 67.64 527.59 
            
       Tesarska dela SKUPAJ: 
   
4,960.95 
EUR 
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      1 Dobava in vgradnja betonskega 
jekla - zid pritličja proti zemljini. 
Mreže 20Q335 in palice 32 ɸ 12  
vseh potrebnih prerezov po 
statičnem računu vključno z vsemi 
pomožnimi deli.  kg 1,569.41 1.17 1,836.21 
      2 Dobava in vgradnja betonskega 
jekla - betonski stebri in preklade 
kot vertikalne in horizontalne vezi. 
Palice 16 ɸ 14 ter 19 ɸ 8 vseh 
potrebnih prerezov po statičnem 
računu vključno z vsemi 
pomožnimi deli.  kg 166.79 1.19 198.48 
      3 Dobava in vgradnja betonskega 
jekla - konstruktivna armatura 
plošče, palice 25 ɸ 8 v betonsko 
ploščo po statičnem računu 
vključno z vsemi pomožnimi deli.  kg 59.25 1.19 70.51 
      4 Dobava in vgradnja betonskega 
jekla v ploščo - mreže 6Q226, 
Q233, 2Q335, Q385, Q424, R131, 
2R233, R503 in 3R785 vseh 
potrebnih prerezov po statičnem 
računu vključno z vsemi 
pomožnimi deli.  kg 885.22 1.17 1,035.71 
      5 Dobava in vgradnja betonskega 
jekla - mreže 10Q131 vseh 
potrebnih prerezov po statičnem 
računu vključno z vsemi 
pomožnimi deli.  kg 271.00 1.17 317.07 
      6 Dobava in vgradnja betonskega 
jekla v stopnišče - palice 24 ɸ 14, 
22 ɸ 12 vseh potrebnih prerezov po 
statičnem računu vključno z vsemi 
pomožnimi deli.  kg 305.71 1.19 363.79 
            
       Železokrivska dela SKUPAJ: 




      
      




            
      1 Dobava in vgrajevanje betona C m3 12.00 128.76 1,544.91 
 
68 Lisjak, L. 2014. Stroškovna primerjava variantnih zasnov enostanovanjskega objekta. 
Dipl. Nal. – UNI Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
25/30 v stene zidu pritličja proti 
zemljini. 
      2 Dobava in vgrajevanje betona C 
25/30 v okenske in vratne preklade, 
stropne nosilce nad in pod ploščami 
vertikalne vezi iz armiranega 
betona.  m3 2.20 128.76 283.43 
      3 Dobava in vgrajevanje betona C 
25/30 v medetažno stropno plošče 
debeline 20 cm z obodnimi vezmi 
in sidrišči v obstoječih kamnitih 
zidovih, ki so v ravnini plošče. m3 22.40 119.11 2,667.83 
      4 Dobava in vgrajevanje betona C 
25/30 v ravni in zaviti del 
notranjega stopnišča. m3 1.75 124.66 218.16 
            
      
 
Betonska dela SKUPAJ: 
   
4,714.32 
EUR 
      
 
     




            
      1 Dobava in zidanje nosilnih zidov 
pritličja objekta z modularno opeko 
v debelini 29 cm in 19 cm v 
podaljšani malti 1 : 3 : 9 vključno z 
vsemi pomožnimi deli. m3 20.10 109.55 2,201.86 
      2 Dobava in zidanje predelnih sten v 
pritličju z modularnim zidakom 
debeline 12 cm. Zidava sten 
vključno z izdelavo montažnih 
preklad. Stena se zato obračuna kot 
prazno je polno. Parapet na ravni 
strehi. m2 50.60 29.31 1,483.09 
            
      Zidarska dela SKUPAJ: 




Predračun za 2. gradbeno fazo znaša 15345,77 € + 9,5 % DDV, v ta znesek so vključena vsa 
tesarska, železokrivska, betonska in zidarska dela pri izdelavi nosilne konstrukcije kleti 
vključno z betonsko ploščo. Z  2. gradbeno fazo se zaključi skupni opis konstrukcij. 
Kumulativna cena obeh faz znaša 27233,31 € + 9,5 % DDV. 
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3.5.2 Predračun opečno betonske hiše 
 
V tem poglavju bom nadaljeval s predračunom za opečno-betonsko hišo. Do dokončanja 
zgradbe so potrebne še 3 faze. Začel bom seveda s 3. gradbeno fazo, ki bo glede opisa postavk 
podobna 2. g. f.  
 




            
      1 Izdelava opaža horizontalnih in 
vertikalnih vezi, stebrov ter 
okenskih in vratnih preklad v 
prvem nadstropju vključno s 
podpiranjem. m2 33.60 26.20 880.29 
      2 Izdelava opaža ravnih in poševnih 
obodnih strešnih vezi in simsov 
razvite širine do 75 cm vključno s 
podpiranjem. m2 6.50 21.60 140.40 
      3 Izdelava opaža medetažnih stropnih 
plošč vključno s podpiranjem do 
višine 3.00 m. m2 77.00 18.08 1,392.16 
      4 Izdelava stranskega opaža za 
zapiranje talnih in stropnih plošč 
višine do 20 cm vključno s 
podpiranjem m1 42.30 6.55 277.07 
            
       Tesarska dela SKUPAJ: 







      




            
      1 Dobava in vgradnja betonskega 
jekla - palice 16 ɸ 14 ter 19 ɸ 8 v 
vseh stebrih in prekladah prvega 
nadstropja po statičnem računu 
vključno z vsemi pomožnimi deli.  kg 166.80 1.19 198.49 
      2 Dobava in vgradnja betonskega 
jekla - palice 45 ɸ 8 vseh potrebnih 
prerezov po statičnem računu 
vključno z vsemi pomožnimi deli.  kg 107.00 1.19 127.33 
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3 Dobava in vgradnja betonskega 
jekla mreže 8Q157 in Q335 vseh 
potrebnih prerezov po statičnem 
računu vključno z vsemi 
pomožnimi deli. kg 793.30 1.17 928.16 
            
       Železokrivska dela SKUPAJ: 








            
      1 Dobava in vgrajevanje betona C 
25/30 v okenske in vratne preklade, 
obodne strešne vezi, stropne in 
strešne nosilce nad in pod ploščami, 
vrh parapetnega zidu nad ravno 
streho, vertikalne vezi iz 
prefabriciranih standardnih 
vogalnikov in stebre.  m3 4.55 128.76 585.22 
      2 Dobava in vgrajevanje betona C 
25/30 v medetažno stropno plošče 
debeline 12 cm in 15 cm z 
obodnimi vezmi in sidrišči v 
zidovih, ki so v ravnini plošče. m3 11.70 119.11 1,393.35 
            
      
 
Betonska dela SKUPAJ: 
   
1,978.57 
EUR 
      
      




            
      1 Dobava in zidanje nosilnih zidov 
objekta z modularno opeko v 
debelini 29 cm in 19 cm v 
podaljšani malti 1 : 3 : 9 vključno z 
vsemi pomožnimi deli. m3 18.30 109.55 2,004.37 
      2 Dobava in zidanje predelnih sten v 
pritličju z modularnim zidakom 
debeline 12 cm. Zidava sten 
vključno z izdelavo montažnih 
preklad. Stena se zato obračuna kot 
prazno je polno. Parapet na ravni 
strehi. m2 45.00 29.31 1,318.88 
            
      Zidarska dela SKUPAJ: 
   
3,323.25 
EUR 
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Cena celotne 3. gradbene faze znaša 9245,72 € + 9,5 % DDV. Skupna kumulativna cena za 
objekt zgrajen do 3. gradbene faze znaša 36479,03 € + 9,5 % DDV. 
4. gradbena faza je namenjena montaži hidroizolacije, toplotne izolacije, izdelavi vseh 
notranjih in zunanjih ometov, izdelavi vseh notranjih in zunanjih tlakov, napeljavi strojnih in 
elektroinštalacij ter montaži stavbnega pohištva. 
 
 




            
      1 Potrebna pomoč obrtnikom in 
instalaterjem (razna štemanja za 
potrebe instalacij, druge vzidave). 
    
 ocena kanalov 5/5 cm m 250.00 1.61 402.50 
 ocena kanalov 15/5 cm m 125.00 2.49 311.25 
 ocena kanalov 15/15 cm m 15.00 4.52 67.80 
      2 Izvedba polnjenja instalacijskih 
kanalov, grobega zapiranja za 
razvodi instalacij, obdelava prebojev 
in popravila za štemanji. 
    
 ocena kanalov 5/5 cm (elektrika, 
doze) 
m' 250.00 0.61 152.50 
 ocena kanalov 15/5 cm (HTV 
voda v stenah) 
m' 125.00 1.49 186.25 
 ocena kanalov 15/15 cm 
(vertikale, ventilacije) 
m' 15.00 2.52 37.80 
      3.1 Naprava grobih in finih notranjih 
strojnih stenskih ometov na 
predhodni cementni obrizg vseh 
notranjih sten. Odbijajo se vse 
odprtine, ki ne zahtevajo obdelave 
špalet in površine oken v delu nad 3 
m2. 
m2 245.00 9.50 2,327.50 
      3.2 Naprava grobih in finih notranjih 
toplotnoizolativnih strojnih stenskih 
ometov na predhodni cementni 
obrizg vseh notranjih sten. Odbijajo 
se vse odprtine, ki ne zahtevajo 
obdelave špalet in površine oken v 
delu nad 3 m2. 
m2 100.00 19.20 1,920.00 
      4 Naprava fine zidarske izravnave 
betonskih zavitih stopnic v 
nadstropje. Obdelava dna, čel in 
nastopnih plošč s fino PCM kot 
m2 7.80 9.50 74.10 
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podlago za oblaganje. 
      5 Naprava in namestitev dvoslojne 
horizontalne in vertikalne 
hidroizolacije ravne strehe iz varjenih 
bitumenskih trakov d = 4 mm na 
bitumenski prednamaz. 
m2 25.00 16.62 415.50 
      6 Naprava in namestitev horizontalne 
in vertikalne hidroizolacije kot Mapei 
Mapelastic v kopalnici nadstropja 
tlak, stene do h = 30 cm ter do h = 
2,00 mm1 na območju tuša kadi 
vključno z robnimi trakovi. 
m2 12.50 22.55 281.88 
      7 Naprava zaščitne toplotne izolacije 
na betonski ravni strehi. 
Vodoodporna toplotna izolacija d = 3 
cm, polietilenska folija ter 
mikroarmiran naklonski betonski 
estrih d = 3-6 cm. 
m2 20.50 34.28 702.74 
      8 Naprava plavajočih podov notranjih 
prostorov pritličja s toplotno izolacijo 
v PVC foliji d = 3 + 4 cm in fino 
zaglajenim mikroarmiranim 
betonskim estrihom d = 6 cm. 
m2 69.50 21.25 1,476.88 
      9 Naprava plavajočih podov notranjih 
prostorov nadstropja s toplotno 
izolacijo v PVC foliji d = 4 cm in 
fino zaglajenim mikroarmiranim 
betonskim estrihom d = 6 cm. 
m2 53.50 20.95 1,120.83 
     
0.00 
10 Dobava in montaža tipske INOX 
rešetke za odvodnjavanje meteorne 
vode iz ravne strehe. Komplet 
nerjaveče rešetke, betonske muldae, 
cevi za iztok ter kolena za priklop na 
žleb, vse skupaj z obdelavo in 
zatesnitvijo. Dolžina 5,75 m, širine 
15 cm ter globine 10 cm. 
kom 1.00 1,000.00 1,000.00 
      11 Zidarska pomoč pri vzidavi tuš kadi v 
kopalnici nadstropja. 
kom 1.00 75.00 75.00 
      12 Zidarska pomoč pri vzidavi zunanjih 
in notranjih instalacijskih omaric. 
kom 4.00 25.00 100.00 
      13 Zidarska pomoč pri vzidavi zunanjih 
in notranjih kamnitih okenskih polic. 
m1 10.00 7.64 76.40 
      14 Zidarska pomoč pri vzidavi zunanjih 
kamnitih pragov na vhodnih vratih, 
balkonskih vratih ter drsnih stenah. 
m1 6.00 9.78 58.68 
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15 Razna režijska gradbena dela - ocena 
ur. 
ur 50.00 12.50 625.00 
            
       Zidarska dela SKUPAJ:    11,412.60 
EUR 
  
      
      




            
      1 Naprava in namestitev enoslojne 
horizontalne hidroizolacije z 
mineralnim posipom d = 4 mm na 
bitumenski prednamaz pod celotnim 
področjem kritine. m2 87.80 9.78 858.68 
      2 Dobava in namestitev opečne kritine 
objekta,  komplet z vsemi materiali in 
deli. Predvidena je vgradnja korcev s 
kljukami na lesene letve. m2 87.80 24.91 2,187.10 
      3 Dobava in namestitev opečne kritine 
- korcev v malti kot prekritje slemena 
vključno z vsemi pritrdilnimi 
materiali in deli. m1 12.60 16.67 210.04 
      4 Dobava in montaža zaščitne mrežice 
proti insektom ob kapu strehe. m1 25.20 8.83 222.52 
            
      Krovska dela SKUPAJ: 




      
      




            
      1 Naprava fasade objekta. Izdelava 
grobega in finega ometa novih 
opečnih oz. betonskih sten z ustrezno 
pripravo podlage (čiščenje in obrizg) 
po tehnološki specifikaciji 
proizvajalca. Lopa in parapet na ravni 
strehi. m2 85.00 30.10 2,558.50 
      2 Naprava fasade objekta. Izdelava 
toplotnoizolativnega ometa obstoječe 
kamnite fasade z ustrezno pripravo 
podlage (čiščenje in obrizg) po 
tehnološki specifikaciji proizvajalca. 
Fasada obstoječe hiše. m2 132.50 32.82 4,348.65 
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3 Naprava fasade objekta. Izdelava 
debeloslojne fasade z ustrezno 
izolacijo iz stiroporja d = 12 cm, 
potrebnim lepljenjem in vijačenjem z 
distančniki, rabiciranjem in izdelavo 
zaključnega ometa po tehnološki 
specifikaciji proizvajalca. Novi 
opečni zidovi. m2 65.00 38.60 2,509.00 
      4 Naprava imitacije ert iz stirodurja 
prereza 15/3 cm vključno s 
potrebnim lepljenjem, rabiciranjem in 
izdelavo zaključnega ometa po 
tehnološki specifikaciji proizvajalca m1 44.50 18.50 823.25 
      5 Izdelava barvnega zaključnega 
zaribanega fasadnega sloja v tonu in 
teksturi po izbiri naročnika (lepilo, 
mrežica, lepilo). m2 282.50 zajeto v 1, 2, 3 
      6 Montaža in demontaža fasadnih 
odrov višine do 6,00 m1 vključno z 
vsemi pomožnimi deli in transporti.  m2 282.50 6.50 1,836.25 
            
      
 
Fasaderska dela SKUPAJ: 










    




            
      1 Dobava in montaža lesenih oken in 
balkonskih vrat vključno s termopan 
zasteklitvijo s plinskim polnilom, 
potrebnim okovjem in slepimi okvirji 
za vzidavo: 
    
 
O1 - 70/100 cm, enokrilno okno  kom 5.00 194.98 974.92 
 
O2 - 110/100 cm, dvokrilno 
okno  kom 1.00 333.92 333.92 
 
BV1 - 180/210 cm, dvokrilna 
balkonska vrata  kom 1.00 560.24 560.24 
 
BV2 - 300/210 cm, drsna 
balkonska vrata  kom 1.00 1,245.05 1,245.05 
      2 Dobava in montaža lesenih delno 
zastekljenih vhodnih vrat vključno z 
vsem okovjem in pomožnimi deli - 
vhodna vrata velikosti 120/210 cm. kom 1.00 953.43 953.43 
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3 Dobava in montaža plastificiranega 
strešnega okna Velux, tip GGU 
0073G vključno z izolacijskim 
vgradnim setom in obrobo EDW1000 
ter z vsemi pomožnimi deli - okno 
velikosti 78/98 cm. kom 2.00 565.00 1,130.00 
            
      Stavbno pohištvo SKUPAJ: 





    
      
      V. Tlakarska dela Enota Količina Cena/enoto 
(EUR) 
Skupaj 
            
      1 Dobava in polaganje klasičnega 
parketa v debelini 22 mm, I.kat. in 
tipu ter vzorcu po izbiri investitorja 
vključno s pripravo podlage - 
izravnalno maso, potrebnim 
brušenjem in lakiranjem s polmat 
lakom - spalnica nadstropja. 
m2 14.50 62.45 905.53 
      2 Dobava in namestitev visokih 
parketnih stenskih zaključkov. 
Material in finalna obdelava enaka 
talni oblogi, vsa potrebna dela, 
dobave in dodelave. 
m1 16.50 7.25 119.63 
      3 Dobava in oblaganje notranjih 
stopnic z leseno oblogo v debelini 22 
mm, I.kat. po izbiri naročnika 
vključno s pripravo podlage - 
izravnalno maso, robnimi zaključki, 
potrebnim brušenjem in lakiranjem s 
polmat lakom. 
kom 16.00 135.00 2,160.00 
            
       Tlakarska dela SKUPAJ:    3,185.15 
EUR 
      
      
      
VI. Kamnoseška dela Enota Količina Cena/enoto 
(EUR) 
Skupaj 
            
      1 Dobava in polaganje pragov iz 
poliranega marmorja standardnih 
širin. Poliran marmor po izbiri 
naročnika 
    
 velikosti 126/22/3 cm kos 1.00 75.60 75.60 
 velikosti 186/22/3 cm kos 1.00 111.60 111.60 
 velikosti 306/22/3 cm kos 1.00 183.60 183.60 
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2 Dobava in polaganje notranjih in 
zunanjih okenskih polic iz poliranega 
marmorja po izbiri naročnika. 
Zunanje z odkapnim robom in 
bočnimi robovi: 
    
 - zunanje police z odkapnim 
robom velikosti 76/22/3 cm 
kos 5.00 39.52 197.60 
 - zunanje police z odkapnim 
robom velikosti 106/22/3 cm 
kos 1.00 55.12 55.12 
 - notranje police oken velikosti 
76/40/3 cm 
kos 5.00 73.11 365.56 
 - notranje police oken velikosti 
106/40/3 cm 
kos 1.00 101.97 101.97 
      3 Dobava in polaganje zunanjih polic 
na parapetnih zidovih iz poliranega 
marmorja po izbiri naročnika. 
Zunanje z odkapnim robom na obeh 
straneh velikost prereza 22/3 cm in 
dolžine 375 cm 2 kosa, 600 cm 1 kos. 
m1 13.50 50.85 686.48 
            
       Kamnoseška dela SKUPAJ:    1,777.53 
EUR 
 
Celotna 4. gradbena faza tako znaša 37.126,83 € + 9,5 % DDV, kumulativno s predhodnimi 
fazami znaša 73.605,86 € + 9,5 % DDV. 
Sledi še 5. gradbena faza, v kateri se zaključuje objekt z vsemi gradbenimi,  mizarskimi, 
keramičarskimi, slikopleskarskimi in kleparskimi deli. 
 
I. Mizarska dela: Enota Količina Cena/enoto 
(EUR) 
Skupaj 
            
      1 Dobava in montaža polnokrilnih 
finalno furniranih notranjih krilnih 
suhomontažnih vrat, komplet z 
vsem okovjem, s podboji širine, 
prilagojene debelini odprtin, v 
katere se vgrajujejo. Standardnih 
dimenzij vratnih kril 85/205 cm. 
kom 4.00 567.65 2,270.60 
      2 Dobava in montaža polnokrilnih 
finalno furniranih notranjih krilnih 
suhomontažnih vrat, komplet z 
vsem okovjem, s podboji širine, 
prilagojene debelini odprtin, v 
katere se vgrajujejo. Standardnih 
dimenzij vratnih kril 75/205 cm. 
kom 2.00 567.65 1,135.30 
      3 Dobava in montaža polnokrilnih 
finalno furniranih notranjih drsnih 
kom 1.00 865.35 865.35 
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vrat, vgrajenih ob steno. 
Standardnih dimenzij vratnih kril 
80/200 cm. 
            
       Mizarska dela SKUPAJ:    4,271.25 
EUR 
      
      
      
      
      
      
II. Keramičarska dela Enota Količina Cena/enoto 
(EUR) 
Skupaj 
            
      1 Izravnava in priprava površine 
pred polaganjem keramike. 
m2 129.00 12.60 1,625.40 
      2 Vgradnja različnih talnih 
elementov (sifoni, jaški,…). 
kos 2.00 5.25 10.50 
      3 Dobava in vgradnja PVC stičnih 
vogalnih letvic. 
m2 3.50 5.78 20.23 
      4 Dobava in polaganje talne 
keramike. Polaganje na lepilo in 
zglajen zaščitni estrih vključno s 
potrebnimi predpremazi estrihov: 
    
 sanitarni prostori (wc, 
kopalnica) 
m2 7.50 36.75 275.63 
 pomožni prostori v pritličju 
(klet, garaža) 
m2 31.50 36.75 1,157.63 
 vetrolov, vhod, ravna streha, 
stopnišče 
m2 33.00 36.75 1,212.75 
 družabni prostor, bivalni 
prostor 
m2 57.00 36.75 2,094.75 
      5 Dobava in polaganje stenske 
keramike v notranjih prostorih: v 
sanitarijah do h = 2,00 m, v kuhinji 
pas h = 60 cm. Polaganje na lepilo 
in fino zglajen omet vključno z 
vsemi potrebnimi dobavami in 
deli: 
    
 sanitarni prostori m2 32.50 36.75 1,194.38 
 kuhinja m2 2.00 36.75 73.50 
      6 Dobava in polaganje nizkostenske 
keramične obloge v prostorih brez 
obloge sten. Polaganje na lepilo in 
fino zglajen estrih vključno z 
vsemi potrebnimi dobavami in 
deli. 
m1 75.00 9.98 748.50 
            
       Keramičarska dela SKUPAJ:    8,413.26 
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EUR 
      
      
      
III. Slikopleskarska in 
suhomontažna dela 
Enota Količina Cena/enoto 
(EUR) 
Skupaj 
            
      1 Dobava in montaža dvoslojne 
stropne obloge strehe iz mavčno-
kartonskih plošč debeline 12,5 mm 
na kovinsko podkonstrukcijo po 
tehnoloških specifikacijah 
dobavitelja vključno z dobavo in 
vgradnjo toplotne izolacije kot KI, 
Unifit 035, TI 135 U  debeline 140 
mm med špirovce in debeline 60 
mm med podkonstrukcijo obloge. 
m2 61.50 43.20 2,656.80 
      2 Dobava in izdelava 2x gletovanja 
stropnih konstrukcij z izravnalnimi 
kiti vključno s potrebno pripravo 
podlage, vključno z brušenjem in 
odstranitvijo morebitnih neravnin: 
    
 suhomontažni stropovi - 
nadstropje 
m2 61.50 3.10 190.65 
 AB plošča - pritličje m2 71.00 3.10 220.10 
      3 Dobava in izdelava 2x gletovanja 
sten z izravnalnimi kiti vključno s 
potrebno pripravo podlage, 
vključno z brušenjem in 
odstranitvijo morebitnih neravnin. 
m2 345.00 3.60 1,242.00 
      4 Slikanje  vseh sten in stropov s 
poldisperzijskimi barvami 
vključno z vsemi dobavami in 
transporti: 
    
 stropovi m2 132.50 2.40 318.00 
 stene m2 345.00 2.40 828.00 
            
       Slikopleskarska in suhomontažna dela 
SKUPAJ: 
  5,455.55 
EUR 
      
      
      
IV. Kleparska dela enota količina cena/enoto skupaj 
            
      1 Dobava in postavitev kap izvodov 
ventilacij ali odduhov vertikal 
prilagojene tipu kritine iz 
pocinkane pločevine. kom 2.00 30.00 60.00 
      2 Dobava in postavitev visečih 
strešnih žlebov iz pocinkane 
pločevine premera 150 mm 
vključno s končnimi zaporami, m1 25.20 18.00 453.60 
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obešali, vsemi pritrdilnimi 
materiali in pomožnimi deli, kar 
mora biti vse zajeto in obračunano 
v neto dolžinskem metru. 
      3 Dobava in postavitev iztokov za 
viseče strešne žlebove iz 
pocinkane pločevine premera f100 
ključno z vsemi pomožnimi deli. kos 2.00 12.00 24.00 
      4 Dobava in postavitev vertikalnih 
odtočnih žlebov iz pocinkane 
pločevine premera 100 mm 
vključno z obešali, priključitvami 
na peskolove, pritrdilnimi 
materiali in pomožnimi deli, kar 
mora biti vse zajeto in obračunano 
v neto dolžinskem metru. m1 11.20 17.00 190.40 
      5 Dobava in postavitev kolen za 
odtočne cevi iz pocinkane 
pločevine premera f100 vključno z 
vsemi pomožnimi deli. kos 4.00 12.00 48.00 
            
      Kleparska dela SKUPAJ: 





Peta gradbena faza tako znaša 18.976,06 € + 9,5 % DDV. Kumulativno s predhodnimi 
gradbenimi fazami in hkrati končna cena objekta znaša 92.581,92 € + 9,5 % DDV.  
Vsota vseh gradbenih del je 62.782,57 € + 9,5 % DDV, vsota vseh obrtniških del je 41.211,95 
€ + 9,5 % DDV, vsota vseh instalacijskih del pa je 10.000 € + 9,5 % DDV. 
 
3.5.3 Predračun endoskeletne okvirnate hiše 
 
Predračun za endoskeletno okvirno konstrukcijo, enako kot v prejšnjem primeru, začnemo s 
skupnim delom, ki znaša 27.233,31 € + 9,5 % DDV.  
 




            
      1 Dobava in izdelava lesene nosilne 
konstrukcije sten. Konstrukcija je 
sestavljena iz stebrov 12/16, vezanih med 
seboj z OSB ploščami in diagonalnimi 
prečkami na rastru 60 cm. V ceni je zajeta 
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izdelava zaščitnega premaza lesa. 
 
     2 Dobava in izdelava lesene nosilne 
konstrukcije strehe. Konstrukcija je 
sestavljena iz paličnega trama po načrtu, 
špirovcev dimenzije 12/16 cm, razporejenih 
na razdalji 60 cm in škarnikov 2,4/12 cm. V 
ceni je zajeta dobava materiala, veznih 
sredstev ter 1x izdelava zaščitnega premaza 




     3 Dobava in izdelava letvanja strehe in 
nabava s postavitvijo korcev z letvami 5/3 
cm v eni smeri. V ceno so zajeti dobava 
vsega potrebnega materiala, veznih sredstev 
ter dobava in izdelava 1 x zaščitnega 
premaza vsega lesa in postavitev 




     4 Naprava in namestitev enoslojne 
horizontalne hidroizolacije z mineralnim 
posipom d = 4 mm na bitumenski 
prednamaz pod celotnim področjem kritine. m2 85.64 9.78 837.56 
 
     5 Dobava in montaža zaščitne mrežice proti 
insektom ob kapu strehe. m 25.20 8.83 222.52 
           
 
     
 
Monterska dela SKUPAJ: 




Cena 3. gradbene faze za leseno endoskeletno okvirno konstrukcijo znaša 8971,41 € + 9,5 % 
DDV.  V to fazo sem vključil tudi izdelavo horizontalne hidroizolacije in postavitev 
strešnikov, ker v praksi obeh postopkov zaradi občutljivosti lesa na vremenske razmere ni 
mogoče ločiti. 
V nadaljevanju 4. gradbene faze imamo določene postavke, ki so podobne kot v primeru 
opečno-betonskega predračuna. To so opisi stavbnega pohištva, tlakarskega dela in 
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1 Potrebna pomoč obrtnikom in 
instalaterjem (razna štemanja za potrebe 
instalacij, druge vzidave): 
    
 ocena kanalov 5/5 cm m' 125.00 1.61 201.25 
 ocena kanalov 15/5 cm m' 75.00 2.49 186.75 
 ocena kanalov 15/15 cm m' 7.50 4.52 33.90 
      
2 Izvedba polnjenja instalacijskih kanalov, 
grobega zapiranja za razvodi instalacij, 
obdelava prebojev in popravila za 
štemanji: 
    
 ocena kanalov 5/5 cm (elektrika, 
doze) 
m' 125.00 0.61 76.25 
 ocena kanalov 15/5 cm (HTV voda v 
stenah) 
m' 75.00 1.49 111.75 
 ocena kanalov 15/15 cm (vertikale, 
ventilacije) 
m' 7.50 2.52 18.90 
     
 
3.1 Naprava grobih in finih notranjih strojnih 
stenskih ometov na predhodni cementni 
obrizg vseh notranjih sten. Odbijajo se 
vse odprtine, ki ne zahtevajo obdelave 
špalet in površine oken v delu nad 3 m2. 
m2 245.00 9.50 2,327.50 
     
 
3.2 Naprava grobih in finih notranjih 
toplotnoizolativnih strojnih stenskih 
ometov na predhodni cementni obrizg 
vseh notranjih sten. Odbijajo se vse 
odprtine, ki ne zahtevajo obdelave špalet 
in površine oken v delu nad 3 m2. 
m2 100.00 19.20 1,920.00 
     
 
4 Naprava fine zidarske izravnave 
betonskih zavitih stopnic v nadstropje. 
Obdelava dna, čel in nastopnih plošč s 
fino PCM kot podlago za oblaganje. 
m2 7.80 9.50 74.10 
      
5 Naprava in namestitev dvoslojne 
horizontalne in vertikalne hidroizolacije 
ravne strehe iz varjenih bitumenskih 
trakov d = 4 mm na bitumenski 
prednamaz. 
m2 25.00 16.62 415.50 
     
 
6 Naprava in namestitev horizontalne in 
vertikalne hidroizolacije kot Mapei 
Mapelastic v kopalnici v nadstropnem 
tlaku kopalnice, stene do h = 30 cm ter 
do h = 2,00 mm1 na območju tuša kadi 
vključno z robnimi trakovi. 
m2 12.50 22.55 281.88 
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7 Naprava zaščitne toplotne izolacije na 
leseni ravni strehi. Vodoodporna toplotna 
izolacija d = 3 cm, polietilenska folija ter 
mikroarmiran naklonski betonski estrih d 
= 3-6 cm. 
m2 20.50 34.28 702.74 
      
8 Naprava plavajočih podov notranjih 
prostorov pritličja s toplotno izolacijo v 
PVC foliji d = 3 + 4 cm in fino zglajenim 
mikroarmiranim betonskim estrihom d = 
6 cm. 
m2 69.50 21.25 1,476.88 
      
9 Naprava plavajočih podov notranjih 
prostorov nadstropja s toplotno izolacijo 
v PVC foliji d = 4 cm in fino zglajenim 
mikroarmiranim betonskim estrihom d = 
6 cm. 
m2 53.50 20.95 1,120.83 
     
 
10 Dobava in montaža tipske INOX rešetke 
za odvodnjavanje meteorne vode z ravne 
strehe. Komplet nerjaveče rešetke, 
betonske mulde, cev za iztok ter koleno 
za priklop na žleb, vse skupaj z obdelavo 
in zatesnitvijo. Dolžina 5,75 m, širine 15 
cm ter globine 10 cm. 
kom 1.00 1,000.00 1,000.00 
     
 
11 Zidarska pomoč pri vzidavi tuš kadi v 
kopalnici nadstropja. 
kom 1.00 75.00 75.00 
     
 
12 Zidarska pomoč pri vzidavi zunanjih in 
notranjih instalacijskih omaric. 
kom 4.00 25.00 100.00 
      
13 Zidarska pomoč pri vzidavi zunanjih in 
notranjih kamnitih okenskih polic. 
m1 10.00 7.64 76.40 
      
14 Zidarska pomoč pri vzidavi zunanjih 
kamnitih pragov na vhodnih vratih, 
balkonskih vratih ter drsnih stenah. 
m1 6.00 9.78 58.68 
      
15 Razna režijska gradbena dela - ocena ur. ur 50.00 12.50 625.00 
            
      










o (EUR) Skupaj 
            
      1 Naprava fasade objekta. Izdelava grobega in 
finega ometa novih opečnih oz. betonskih 
sten z ustrezno pripravo podlage (čiščenje in 
obrizg) po tehnološki specifikaciji 
proizvajalca. Lopa in parapet na ravni 
strehi. m2 85.00 32.87 2,793.95 
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2 Naprava fasade objekta. Izdelava 
debeloslojne fasade z ustrezno izolacijo iz 
stiroporja d = 12 cm, potrebnim lepljenjem 
in vijačenjem z distančniki, rabiciranjem in 
izdelavo zaključnega ometa po tehnološki 
specifikaciji proizvajalca. m2 71.00 38.60 2,740.60 
      3 Naprava fasade objekta. Izdelava 
debeloslojne fasade z ustrezno izolacijo iz 
stiroporja d = 10 cm, potrebnim lepljenjem 
in vijačenjem z distančniki, rabiciranjem in 
izdelavo zaključnega ometa po tehnološki 
specifikaciji proizvajalca. m2 90.00 32.60 2,934.00 
      4 Izdelava barvnega zaključnega zaribanega 
fasadnega sloja v tonu in teksturi po izbiri 
naročnika (lepilo, mrežica, lepilo). m2 282.5 zajeto v 1,2,3 
      5 Montaža in demontaža fasadnih odrov 
višine do 6,00 m1 vključno z vsemi 
pomožnimi deli in transporti.  m2 282.50 6.50 1,836.25 
            
      
 
Fasaderska dela SKUPAJ: 





Skupni strošek 4. gradbene faze za leseno endoskeletno okvirno konstrukcijo znaša 31.348,35 
€ + 9,5 % DDV. Za dokončanje lesene okvirne konstrukcije potrebujemo še 5. gradbeno fazo, 
ki je v celoti enaka zaključku opečno-betonske hiše (18.976,06 € + 9,5 % DDV). 
Končna cena lesene endoskeletne hiše znaša 86.529,13 € + 9,5 % DDV. 
 
3.5.4 Predračun eksoskeletne masivne konstrukcije 
 
Tudi v zadnjem primeru lesene masivne hiše so začetni stroški enaki, 27.233,31 € + 9,5 % 
DDV. 
Tretja gradbena faza je v tem primeru izjemno hitra in se jo lahko izvede že v nekaj urah. 
Predhodno izdelane elemente v delavnici se s pomočjo dvigala sestavijo na gradbišču. Zaradi 
občutljivosti lesa na vremenske vplive izvedemo še horizontalno izolacijo in vsa krovska dela. 
Končna cena 3. gradbene faze je 15.500,28 € + 9,5 % DDV za leseno nosilno konstrukcijo in 
še 3478,34 € + 9,5 % DDV za krovska dela, skupaj tako 18.978,62 € + 9,5 % DDV. 
 
Preglednica 13: Cena lesene CLT konstrukcije z vsemi stroški 
CLT stenski 
elementi 3s 100 mm 
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192.55 € 52.00 € 2.50 € 8.00 € 18.00 € 
     
     
     
     
XLam paneli 10,012.60 € 
   
Transport 481.38 € 
   
CNC obdelava 1,540.40 € 
   
Montaža: 3,465.90 € 
   
Skupaj: 15,500.28 € 
   
 
 
Naslednji dve fazi, 4. in 5. gradbena faza, sta v celoti enaki predračunu endoskeletne lesene 
konstrukcije. 4. faza znaša 31.348,35 € + 9,5 % DDV, 5. gradbena faza pa 18.976,06 € + 9,5 
% DDV. 




4. ANALIZA IN KOMENTARJI 
 
Skupne cene vseh treh konstrukcij se med seboj se ne razlikujejo bistveno. Betonska 
konstrukcija z opečnimi polnili znaša 92.581 € + 9,5 % DDV, druga stavba z leseno okvirno 
konstrukcijo znaša 86.529 € + 9,5 % DDV in zadnja konstrukcija iz masivnega lesa po 
sistemu CLT 95.996 € + 9,5 % DDV. Opazimo, da je masivna lesena konstrukcija za 3415 € 
(3,6 %) dražja od opečno-betonske konstrukcije.  
 
Preglednica 14: Cena gradbenih in obrtniških del skupaj + 9,5% DDV 






92.581 € 86.529 € 95.996 € 
 
Ta pa je za 6052 € (6,5%) dražja od lesene endoskeletne konstrukcije. 
Razlogov za takšne razlike je več. V veliki meri to povzročajo cene materialov in cene 
stroškov dela. Če primerjamo samo 3. gradbeno fazo, to je faza nosilne konstrukcije prve 
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etaže, opazimo, da pride v tej fazi do največjega odstopanja v cenah. Faza opečno-betonske 
konstrukcije znaša 9245,72 €, lesene endoskeletne 8971,41 €  in lesene eksoskeletne 
18.978,62 €. Pri opečno-betonski konstrukciji je neto strošek materiala 1056,25 € za beton in 
797,37 € za opeko, ter 408 € za pripravo malte kot veziva za opeke. V tej ceni niso vključeni 
nikakršni stroški nabave oziroma montaže ampak predstavljajo surovo ceno materiala na trgu. 
Skupaj znaša 2261,62 €, kar je 24 % celotne cene gradnje te faze (9245,72 €). V primeru 
lesene endoskeletne konstrukcije opazimo, da je neto strošek materiala napram celotni fazi s 
45,2 % kar dvakrat višji. Vrednost neto lesa sicer znaša 4056,95 €. 
Zadnji primer pa prikazuje največjo razliko med  materialom in končno ceno faze s 64,6 % 
razlike. Vrednosti XLam (CLT) lesenih panelov znaša 10.012,6 €. 
Hitro lahko opazimo, da je v prvem, klasičnem primeru gradnje cena materiala najnižja, cena 
izdelave pa največja. V  tretjem primeru imamo ravno obraten primer, kjer je cena materiala 
najvišja in cena izdelave najnižja. Po eni strani taki situaciji botruje razširjenost gradnje in 
velika konkurenca izvajalcev, po drugi strani pa relativno nov sistem gradnje in slabša 
konkurenca izvajalcev. 
Pomemben vidik primerjave stavb je tudi notranja površina, ki se spreminja zaradi različnih 
konstrukcijskih sklopov oziroma debelin sten. Po standardu SIST ISO 9836 je notranja 
površina prostorov  površina med navpičnimi elementi. Tudi v tej primerjavi razlike niso 
izrazite a pomembno naznanjajo prednosti lesenih konstrukcij. V primeru betonsko-opečne 
hiše znaša prva etaža 62,82 m2. Pri leseni endoskeletni okvirni konstrukcij znaša 68,27 m2 z 
5,45 m2 dodatnega prostora in pri zadnji, leseni eksoskeletni konstrukciji, dosežemo 71,75 
m2. Razlika med najmanjšim in največjim prostorom je 8,93 m2, kar je za relativno majhno 
konstrukcijo zelo veliko. Potrebno je poudariti, da skupna pritlična etaža znaša 65,9 m2 za vse 
tri primere enako. Preračunana cena na m2 nekoliko spremeni lestvico najcenejše gradnje. 
Najcenejša gradnja tudi tokrat ostane endoskeletna okvirna konstrukcija z 86.529 €/134,2 m2 
= 644,78 €/m2, sledi ji lesena masivna konstrukcija z 96.536 €/137,65 m2 = 701,3 €/m2 in še 
opečno-betonska z 92.581 €/128,7 m2 = 719,4 €/m2. 
Izredno pomembno je tudi vedeti, koliko stane izvedba nosilne konstrukcije nasproti celotni 
investiciji konstrukcije, izvedene do 5. gradbene faze. V ceni nosilne konstrukcije sem 
upošteval skupno 1. in 2. gradbeno fazo ter od vsakega primera posebej še 3. V ceni celotne 
konstrukcije pa sem upošteval še strojno inštalacijska dela, ki sem jih ocenil na 10.000 € 
(električna inštalacija brez svetil - 3500€, vodovodna inštalacija brez opreme - 1500€ in 
ogrevanje in hlajenje - 5000 €). 
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Najmanjši odstotek nanese opečno-betonska konstrukcija s 36.479/102.581 = 35,6 %, sledi 
lesena endoskeltna okvirna konstrukcija s 36.204/96.530 = 37,5 % in na koncu lesena 
masivna konstrukcija s 46.211/105.997 = 43,6 %. V teh primerih opazimo, da investicija same 
nosilne konstrukcije nikoli ne presega 50 %. Če dodamo skupni investiciji še opremo hiše 
(pohištvo, gospodinjski aparati,) , je lahko ta odstotek tudi za polovico manjši. To je 
dragocena informacija za investitorje, saj se velikokrat išče finančne rezerve v izvedbi nosilne 
konstrukcije tudi na račun slabše izvedbe. V primeru naravnih nesreč pa je zaradi morebitne 
slabe izvedbe tako početje izjemno nevarno oziroma drago. 
Pri izdelavi predračunov po navadi razvrstimo postavke na posamezne vrste gradbenih del, na  
obrtniška dela ter na inštalacijska dela. Po opisu vseh postavk sledi še rekapitulacija vseh 
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, kar je seštevek vseh postavk v posamezne skupine. 
V tabeli 14 bom prikazal cene posameznih postavk in končno rekapitulacijo, kar mi bo 
omogočilo lažjo primerjavo cen. Pri tem je  A je oznaka za betonsko konstrukcijo z opečnimi 
polnili, B za leseno endoskeletno konstrukcijo in C za masivno leseno eksoskeletno 
konstrukcijo. V tabeli sem dodal še strojno in elektroinštalacijo kot prikaz celotne investicije. 
 
Preglednica 15: Postavke gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (za variante A, B in C) 
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Analiza že izvedenih objektov kaže, da znaša približna vrednost investicije gradbenega dela 
54 % celotne investicije (Valant, 2003). To potrjujejo tudi dobljeni rezultati: V prvem primeru 
jo to razmerje 50%, v drugem in tretjem pa 45% in 53%. 
 Odstotek obrtniških del  narašča zaradi bolj sodobne gradnje in uporabe novejših, tehnološko 
naprednejših materialov in sistemov. Še pred leti je bil manjši od 30 %, naši izračuni kažejo, 
da je delež teh del v skupni končni oceni vrednosti objekta 40,2 % za prvi primer, 40,8 % za 
drugi primer in 37,2 % pri tretjem primeru.  
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V diplomski nalogi sem primerjal  prednosti treh različnih konstrukcij iz gradbenega in 
ekonomskega vidika. Primerjal sem klasično opečno-betonsko hišo, endoskeleteno okvirno 
leseno hišo in masivno leseno hišo. Izbira konstrukcij ni bila naključna, temveč prikazuje 
trenutno ponudbo na slovenskem trgu in omogoča primerjanje montažne konstrukcije z 
klasičnimi kontrukcijami, ter endoskeletne in eksoskeletne konstrukcije. 
Vsi obravnavani konstrukcijski sistemi izhajajo iz enake arhitekturne zasnove. Vse 
konstrukcije izpolnjujejo bistvene zahteve po pravilniku za gradnjo konstrukcij (ZGO-1E), 
ovoj pa ima v obravnavanih primerih enako toplotno prevodnost (kar rezultira v različnih 
debelinah toplotne izolacije). Iz dobljenih rezultatov izhaja, da potrebujemo za doseganje  
minimalnih zahtev smernic TSG-1-004:2010 za opečno hišo 9 cm toplotne izolacije, za leseno 
masivno 8 cm in za leseno endoskeletno konstrukcijo pa ne potrebujemo dodatne zunanje 
toplotne izolacije, če v imamo jedru stene 16 cm debelo toplotno izolacijo XPS. 
 
Ker je bil glavni cilj diplomskega dela izdelava stroškovne primerjave obravnavanih 
sistemov, sem posebno pozornost namenil pripravi popisa del, določanju predizmerskih 
količin in določanju cen postavke. Opozoriti velja, da so natančne predizmere in točni opisi 
del so temelj za določanje finančne vrednosti objekta. Če je le-ta zaradi netočnih predizmer ali 
opisov popačena, je lahko predmet sporov med investitorjem in izvajalcem, ki neizogibno 
rezultirajo v dodatnih stroških. 
Na podlagi izdelanih predračunov posameznih variant sem ugotovil, da je celotna investicija 
lesene endoskeletne okvirne konstrukcije najcenejša in da je lesena masivna konstrukcija 
najdražja. Če pogledamo cene konstrukcije na kvadratni meter, hitro opazimo, da imajo 
montažne konstrukcije prednost zaradi manjše debeline sten in posledično večje površine 
notranjega prostora. Tako je ponovno najcenejša lesena endoskeletna konstrukcija, vendar je 
lesena masivna cenejša od opečno-betonske konstrukcije. 
Primerjava izračunanih potrebnih finančnih sredstev za različne vrste nosilnih konstrukcij je 
pokazala, da je betonska konstrukcija z opečnimi polnili najcenejša, ostale montažne 
konstrukcije pa ji sledijo. Takemu razmerju botrujejo trenutne razmere cen materialov in dela 
na trgu, ki pa se seveda lahko s časom spreminjajo. 
Za objektivno oceno prednosti posamezne konstrukcije je potrebno pogledati nekoliko širše in 
upoštevati še ostale specifične lastnosti konstrukcije. Bivalni pogoji so vsekakor boljši v 
leseni hiši, kot v opečni konstrukciji, saj daje les občutek topline, kar pozitivno vpliva na 
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človekovo  počutje. Raziskave kažejo, da imamo v leseni hiši pri temperaturi 18 °C enak 
občutek topline, kakor v opečni hiši pri temperaturi 21 °C (Kitek Kuzman, 2008). 
Glede same varnosti lesene montažne konstrukcije ne zaostajajo za klasičnimi opečnimi. 
Lesene montažne hiše so bolj varne pri potresni obtežbi zaradi trikrat manjše lastne teže 
nosilne konstrukcije in dobrega prenašanja dinamičnih deformacij. Kljub  gorljivosti lesa  
lesene montažne konstrukcije dobro prenašajo tudi požarno obtežbo. V primeru požara leseni 
elementi ohranjajo nosilnost dlje časa od podobnih jeklenih konstrukcij (lesene konstrukcije I, 
teorija). 
Primerjati je potrebno še trajnost izbranih konstrukcijskih sistemov. Pri tem zlasti velja 
opozoriti, da se je  z novimi tehnologijami obdelave lesa in načina gradnje trajnost lesenih 
konstrukcij bistveno izboljšala in je danes primerljiva s klasično opečno konstrukcijo (Kitek 
Kuzman, 2008). Lesene hiše nudijo tudi možnost zamenjave poškodovanih elementov, kar 
druge vrste obravnavanih konstrukcijskih sistemov ne omogočajo. 
Glede same izvedbe ima lesena gradnja  določene ugodnosti. Lesena gradnja traja v povprečju 
od 2 do 3 mesece od izdaje gradbenega dovoljenja, za razliko  od opečne gradnje, ki lahko 
zaradi svoje narave traja tudi do dvakrat dlje.  
Z vedno večjo ekološko osveščenostjo v gradbeništvu se je pričelo ocenjevati ekološki 
potencial gradbenih materialov. Osnova vseh energijskih in ekoloških bilanc je LCA analiza, 
oziroma analiza življenjskega cikla (Šelih, 2009). S to analizo določamo vrednosti niza 
okoljskih parametrov, med njimi tudi količine sproščenega CO2 in vloženo energijo, ki se 
sprosti ob proizvodnji enote gradbenega materiala. Nekatere raziskave kažejo, da je tudi tukaj 
je les v prednosti (Kitek Kuzman, 2008). 
 
Naročnik se torej pri izbiri konstrukcijskega sistema odloča med več alternativami, njegova 
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